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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli analysoida ja kehittää tietojärjestelmän käyt-
töönottoa Koulutuskeskus Sedussa. 
 
Opinnäytetyön teoreettinen tausta perustuu muutosjohtamiseen ja tietojärjestel-
män käyttöönotosta kirjoitettuihin teorioihin. Muutosprosessia tarkasteltiin Winha-
Resurssit-järjestelmän käyttöönoton suunnittelun, toteutuksen että arvioinnin kaut-
ta. Käyttöönoton yleistä onnistumista arvioitiin ohjelman pääkäyttäjän kokemusten 
ja neljän eritaustaisen case-tapauksen avulla. 
 
Opinnäytetyössä käytettiin kokemustiedon keräämisessä kvalitatiivista case-
tutkimusta, joka sisälsi haastatteluja ja havainnointia. Haastattelussa käytettiin 
puolistrukturoitua haastattelua, joka sisälsi avoimia kysymyksiä. Kysymyksissä 
painotettiin yleistä muutoksen kokemista ja uuden tietojärjestelmän käyttöönottoon 
liittyviä kokemuksia ja tunteita. Havainnoinnissa tarkasteltiin ohjelman käytettä-
vyyttä itse tietojärjestelmän avulla pääkäyttäjän näkemysten ja kokemusten perus-
teella. 
 
Opinnäytetyön tuloksena kehitettiin neliportainen muutosprosessiohje Koulutus-
keskus Sedulle, jonka avulla se pystyy tulevaisuudessa vastaamaan samankaltai-
siin tietojärjestelmän käyttöönoton tuomiin muutoksiin ja nopeuttamaan seuraavia 
käyttöönottoprosesseja. 
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1 JOHDANTO 
Muutoksia tapahtuu jokaisessa organisaatiossa yhä nopeammalla aikataululla ja 
voimakkaampina kuin aiemmin. Näin ollen niiltä ei voi välttyä mikään organisaatio. 
Muutoksista on tullut pysyvä olotila, ja niihin on vain kyettävä sopeutumaan par-
haalla mahdollisella tavalla. (Kvist & Kilpiä 2006, 13–15.) Mikä olisi tämä paras 
mahdollinen tapa? 
1.1 Opinnäytetyön tavoite 
Projektijohtamisen kirjallisuudessa on jo kauan puhuttu siitä, että projektit ja oh-
jelmat tarkoittavat itse asiassa samaa kuin organisoida muutosta (Gareis & Heu-
mann 2008, 771). Tietojärjestelmän käyttöönottokin on siis eräänlainen muutos-
prosessi ja kehittämistoimenpide. Sen koetaan useasti helpottavan työntekoa ja 
yhtenäistävän organisaation käytäntöjä. Muutosprosessin tarkasta suunnittelusta 
ja ennustettavuudesta on esitetty hyvin voimakastakin kritiikkiä (Kvist & Kilpiä 
2006, 17). Silti Koulutuskeskus Sedussa koetaan, että tällainen muutosprosessin 
ohje ja tukimateriaali on tarpeellinen, jotta jatkossa pystytään vastaamaan saman-
kaltaisiin tietojärjestelmän käyttöönoton tuomiin tilanteisiin organisaatiossa (Lepola 
2010). Tässä opinnäytetyössä muutosprosessin suunnittelusta, toteutuksesta ja 
arvioinnista esitettyjen teorioiden sekä WinhaResurssit-tietojärjestelmän käyttöön-
oton suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin avulla kehitetään Koulutuskeskus Se-
dulle muutosprosessiohje, jonka avulla se pystyy tulevaisuudessa vastaamaan 
samankaltaisiin tietojärjestelmän käyttöönoton tuomiin muutoksiin. Muutosproses-
sin ohjeen lähestymistapa ei ole tietotekninen, vaan siinä keskitytään muutospro-
sesseihin ja -johtamiseen yleensä, ja näkökulmina ovat pääkäyttäjän ja itse ohjel-
man käyttäjien kokemukset. 
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1.2 Opinnäytetyön rakenne 
Ensimmäisessä luvussa kerrotaan opinnäytetyön taustasta ja tavoitteista. 
Toisessa luvussa käydään läpi muutosjohtamista, tietojärjestelmän käyttöönottoa 
teoriassa sekä miten tietojärjestelmän käyttöönotto tulisi käytännössä tehdä muu-
tosteorioiden valossa. 
Luvussa kolme käsitellään itse tutkimuksen kohdetta eli Koulutuskeskus Sedua ja 
WinhaResurssit-ohjelmaa. Lisäksi tässä kappaleessa käydään läpi opinnäytetyön 
tehtävässä käytettävän tutkimusmenetelmän teoriaa sekä tutkimuksessa olevien 
case-tapausten valintaperusteita ja taustatilanteita. 
Luvussa neljä käsitellään WinhaResurssit-ohjelman käyttöönoton suunnittelua ja 
toteutusta vaiheittain sekä tämän muutoksen arviointia. Toisin sanoen miten kaikki 
käytännössä tehtiin. Lisäksi tässä kappaleessa analysoidaan tietojärjestelmän 
käyttöönoton vahvuudet ja haasteet. 
Viimeisessä eli viidennessä luvussa esitellään teorian ja käytännön avulla luotu 
muutosprosessiohje Koulutuskeskus Sedulle uusien tietojärjestelmien käyttöönot-
toprosessia varten. 
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2 TEOREETTINEN TAUSTA 
2.1 Muutos organisaatiossa 
Organisaation on oltava uudistumiskykyinen, jotta se pystyisi olemaan strategisesti 
kyvykäs ja vastaamaan jatkuviin haasteisiin (Ståhle & Wilenius 2006, 179). Muu-
toksia voidaan jakaa monella tapaa. Yksinkertaisin jako on niiden vaikuttavuuden 
mukaan; muutos on siis joko parannus, uudistus tai muodonmuutos. Parannus on 
vain pientä toiminnan kehittämistä. Uudistuksessa haetaan uutta toimintamallia 
korvaamaan nykyinen tilanne. Muodonmuutoksessa taas puhutaan jo radikaalises-
ta muutoksesta, jossa haetaan koko organisaatiolle täysin uutta suuntaa. (Kvist & 
Kilpiä 2006, 25–26.) Toinen tapa on jakaa muutokset niiden kohteen mukaan eli 
onko kyseessä rakennemuutos, kustannusperusteinen muutos, prosessin muutos 
vai kulttuurin muutos. Rakennemuutoksessa on kyse organisaation rakenteen 
muutoksesta esim. tiimimuotoiseksi. Kustannusperusteisessa muutoksessa – ku-
ten nimikin sanoo – keskitytään taloudellisiin asioihin esim. laskusuhdanteissa. 
Prosessin muutoksessa keskitytään organisaation ydinprosessin uudistamiseen, ja 
taas kulttuurin muutoksessa tarkoitetaan organisaatiokulttuurin ja sen arvojen 
muutosta. (Kvist & Kilpiä 2006, 48–49.) Muutokset voidaan jakaa myös karkeam-
min rakenneajatteluun ja prosessiajatteluun. Rakenneajattelussa muutoksen koh-
teena on koko organisaatiorakenne, ja prosessiajattelussa taas pohditaan, miten 
saadaan ihmiset tekemään muutos. Raja kuitenkin näiden välillä on häilyvä ja jat-
kuvasti muuttuva, sillä rakenteet ohjaavat kuitenkin prosesseja, ja prosessit vaikut-
tavat rakenteisiin. (Honkanen 2006, 347–348.) 
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2.1.1 Muutoksen suunnittelu 
Jokaista muutosta voidaan ajatella vaiheittaisena projektina, jonka kaari on tiedet-
tävä ennen muutoksen suunnittelun aloittamista. Mattila (2007, 131, 164 & 192) 
suosittelee muutoksen johtamisessa nelivaiheista kaavaa: perustan luominen, 
käynnistystoimet, hallittu eteneminen ja vakiinnuttaminen. Perustan luominen tulisi 
olla hyvin hidas prosessi, kun taas itse käynnistystoimet tulee olla nopea – silloin 
ei enää saa miettiä muutoksen suuntaa. Etenemisvaiheessa hyödynnetään hyvän 
perustan luontia. Etenemisvaiheet organisaation eri osa-alueilla ei ole samassa 
vaiheessa vaan limittyvät hyvinkin tehokkaasti, ja vasta vakiinnuttamisvaiheessa 
koko muutosprosessin hyödyt tulevat esille. 
Muutoksen vaiheita voidaan kuvailla myös Honkasen (2006, 382; alkup. Cockman 
ym. 1999) mallin mukaan siten, että ensiksi on aloitus ja sopiminen. Sen jälkeen 
tilanne kartoitetaan eli käydään läpi, mikä muutos on kyseessä ja mitä siitä hyödy-
tään. Tämän jälkeen tiedetään ongelma eli muutos on tehtävä. Teoreettisessa jä-
sennyksessä tehdään suunnitelma muutoksen läpiviemiseksi. Samoin kuin teo-
reettisessa jäsennyksessä myös toimenpiteiden suunnittelussa käydään muutos 
läpi vaihe vaiheelta. Vasta tämän jälkeen voidaan toteuttaa suunnitelma. Suunni-
telman toteuttamisen jälkeen voidaan päätyä joko uudelleen tilanteen kartoittami-
seen (tullut esille uusi ongelma tms.) tai konsultoinnin päättämiseen, jonka jälkeen 
tästä kyseisestä muutoksesta voidaan tehdä yhteenveto, johon useasti liitetään 
myös arviointi. Näitä prosessin vaiheita on kuvattu kuviossa 1. 
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KUVIO 1. Kehittämistyön vaiheet Honkasen mallin mukaan (2006, 382; alkup. 
Cockman, Evans & Reynolds 1999) 
Muutoksen suunnittelu tulisi aina lähteä projektipäällikön valinnalla. Projektipäälli-
köllä tulee olla selkeä kuva siitä, mitä pyritään saavuttamaan sekä vahva usko pro-
jektin toteutumiseen ja onnistumiseen. Projektin päälliköllä tulee olla johdon luot-
tamus ja tuki, mutta myös tarkasti määritellyt vastuut siitä, mistä hän voi päättää 
itsenäisesti ja mihin hän tarvitsee johdon päätöksen. (Lanning, Roiha & Salminen 
1999, 72.) 
Jokaisella muutoksella tulisi olla suunnitelma. Suunnitelmalla kerrotaan se, mitä 
projektilla pyritään saamaan aikaiseksi (Juuti & Virtanen 2009, 99). Projektipäälli-
kön vastuulla on tämä suunnitelman teko – vaikkakin se tehtäisiin yhteistyössä 
jonkun toisen kanssa. Suunnitelman tarkoituksena on ohjata toimintaa, mutta sen 
ei saa olla niin tarkka, että sen muuttaminen vaikeuttaisi koko projektin onnistumis-
ta. (Lanning ym. 1999, 148–150.) Suunnitelman puuttuminen tai vain heikko suun-
nitelma tuo ongelmia itse muutoksen toteutukseen. Tällaisia ovat esim. työn myö-
hästyminen materiaalitoimitusten vuoksi tai oletetaan, että kaikki sujuu hyvin ilman 
suunnitelmaakin. Itse asiassa suunnittelun on todettu lyhentävän projektin toteu-
tusaikaa useita kymmeniä prosentteja. (Pelin 2008, 84.) 
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Lanning ym. (1999, 147–148) mukaan suunnitelmassa on tyypillisesti seuraavat 
asiat: 
– tausta ja perustelut 
– tavoitteet 
– menetelmä 
– ositus: jako osakokonaisuuksiin 
– resurssit ja vastuut 
– organisaatio: vastuukysymykset 
– aikataulu 
– budjetti 
– tiedotus 
Pelinin (2008, 86) jako on hieman karkeampi, mutta samansisältöinen: 
– määrittelyt: yleiskuva, laajuus, vastuut 
– organisaatio: projektiryhmä, projektin johtoryhmä 
– toteutussuunnitelma: aikataulut, tehtävät, riskit, ositus 
– budjetti 
– ohjaussuunnitelma: kokoukset, tiedottaminen, valvonta, raportointi 
Yksinkertaisesti suunnitelmassa tulee olla tavoite, mukanaolevien roolit, aikataulu 
sekä resurssit (Juuti & Virtanen 2009, 99). 
2.1.2 Muutosvastarinta 
Muutos ei ole ikinä neutraali kokemus. Siihen suhtaudutaan monin eri tavoin; toi-
set menevät muutoksiin myönteisin mielin, toiset taas vastustavat kiivaasti muu-
tosta (Juuti & Virtanen 2009, 123). Carnall (2003, 243–247) puhuu muutoksen ko-
kemisen viidestä vaiheesta. Ensimmäinen reaktio muutokseen on kieltäminen, 
jossa monesti todetaan: ”kokeiltu ennenkin, ei onnistu”. Kieltämisen jälkeen tulee 
puolustautuminen, jossa tosiasia muutoksesta on jo hyväksytty, mutta sen hyväk-
symistä vastustetaan puolustavalla käytöksellä. Kun muutos ei enää tunnukaan 
niin negatiiviselta ajatukselta, alkaa vanhan tavan hylkääminen ja sitä kautta uu-
den tavan hyväksyminen ja sopeutuminen. Kun uusi tapa ja sen vastoinkäymiset-
kin on alettu hyväksyä, voidaan alkaa puhua sisäistämisestä. Uudesta tavasta tai 
muutoksesta on tullut jokapäiväinen asia. 
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Muutoksesta ja siihen liittyvistä reaktioista olisi siis syytä puhua. Jos näin ei tapah-
du, tulevat nämä reaktiot myöhemmin esille organisaatiota uhkaavina merkkeinä, 
kuten sairauslomina, kiukkuna, yleisenä negatiivisuutena ja innottomuutena työtä 
kohtaan. Tällainen muutos pitää prosessoida, mutta se vaatii sekä aikaa ja raken-
teen. Tällaisessa tilanteessa johtajan/johtajien pitää antaa työntekijöille aikaa sula-
tella asiaa, olla esimerkkinä sekä mahdollistaa työntekijöille uuden oppiminen. 
(Zimmerman 2008, 33 – 39.) Yksinkertaisesti ajateltuna liian nopea muutos aiheut-
taa vain varmimmin muutosvastarintaa. 
Muutosvastarinta on ihmisten luontainen tapa kohdata muutokset. Se on ihmisten 
oma tulkinta ja tunne tilanteesta, mitä on tapahtunut tai mitä on tapahtumassa. 
Voidaan olla montaa eri mieltä muutoksen tarpeellisuudesta, sen tavoitteista ja 
hyödyistä. On ymmärrettävä muutoksen aiheuttamaa pelkoa, vihaa ja vastustusta. 
Kun vielä selvitetään tällaisten tunteiden syyt, on muutoksen läpivieminen hel-
pompaa. (Kvist & Kilpiä 2006, 135–137.) 
Suurin osa muutosvastarinnasta lähtee organisaation alimmalta tasolta, koska sillä 
ei ole yleensä edes ollut mahdollisuutta osallistua itse muutoksen valmisteluun, ja 
he pääsevät vasta tutustumaan asiaan, kun johto jo odottaa tuloksia (Mattila 2007, 
21–22). Muutosvastarinta voi olla myös merkki siitä, että organisaatiokulttuuri on 
yksinkertaisesti liian vahva: organisaation ihmiset ovat sisäistäneet sekä sen arvot 
että tavoitteet niin vahvasti, ettei niitä saisi kyseenalaistaa ollenkaan (Honkanen 
2006, 354). Muutosvastarinta on yksinkertaisesti sitä, että pelätään tuntematonta 
ja ollaan erittäin tyytyväisiä tuttuun ja turvalliseen (Paton & McCalman 2008, 52). 
Toisaalta muutosvastarinta voi olla vain merkki epäonnistuneesta johtamisesta ja 
hallinnosta, jossa visiot on viestitetty huonosti, sitouttaminen on epäonnistunut tai 
asia on vain huonosti ”myyty” henkilöstölle (Honkanen 2006, 354; Mattila 2007, 
26). 
Muutosvastarinta voidaan kuvata myös tasoina, kuten Honkanen (2006, 371) ja 
Mattila (2007, 21) sen tekevät. Vastarinta ilmenee joko halun, taidon tai tiedon 
puuttumisena. Näihin lääkkeitä ovat etenkin viestiminen, perustelu ja ohjaus. Tätä 
on kuvattu tarkemmin kuviossa 2. 
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KUVIO 2. Muutosvastarinnan tasot. (Honkanen 2006, 371; Mattila 2007, 21; alkup. 
Galpin 1993) 
Muutosvastarinta voidaan välttää suurimmaksi osaksi riittävällä viestinnällä (Kvist 
& Kilpiä 2006, 29). Mitä aikaisemmassa vaiheessa asioista puhutaan tai muuten 
viestitään, sitä enemmän on henkilöillä aikaa sulatella asiaa (Åberg 1993, 84). 
Uusimpien tutkimusten (Tavakoli 2010, 1794–1798) mukaan vastarintaa voidaan 
ehkäistä vain positiivisella ja rakentavalla ympäristöllä. Kuviossa 3 on kuvattu or-
ganisaatiomuutoksen positiivisuutta ja negatiivisuutta ja niiden vaikutuksia organi-
saation toimintaan. Vain positiivisella toiminnalla, kuten myötävaikutuksella, hyöty-
jen löytämisellä, organisaation oikeudenmukaisuudella, viestinnällä, tuella ja kou-
lutuksella, voidaan luoda stressitön tilanne, jonka tuloksena on työntekijän suhtau-
tuminen työhön ilolla ja innostuksella. 
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KUVIO 3. Organisaatiomuutoksen vuorovaikutteinen malli. (Tavakoli 2010, 1796). 
Voidaanhan vain sanoa, että suhtaudu myönteisesti muutoksiin. Se ei kuitenkaan 
ole helppoa, sillä muutos voi näyttää järjettömältä, tai se koetaan uhkana työyhtei-
sölle, tai muutoksesta kulkevat huhut vain paisuttelevat sen kielteisiä puolia. 
Myönteisyys ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei voisi olla kielteisiä tunteita. Ne on 
vain hyväksyttävä, sillä silloin myös muutos hyväksytään lopulta. (Juuti & Virtanen 
2009, 124–125.) Myönteisen ilmapiirin luominen tässä suhteessa todennäköisesti 
vain edesauttaa muutoksen kivuttomampaa läpiviemistä. 
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2.1.3 Muutoksen toteutus 
Muutoksen toteutus on selvä jatkumo, ja itse asiassa vain pieni osa suunnitelmaa. 
Itse toteutus on vain pieni osa koko toteutuksen viidestä osasta, jotka ovat muu-
toksen suunnittelu, visio tulevasta tilasta, muutoksen vaikutukset ja muutosvalmi-
us, muutoksen toteutussuunnitelma, jossa ovat myös muutoksen onnistumisen 
mittarit sekä viestintäsuunnitelma ja osaamisen kehittämissuunnitelma (Kvist & 
Kilpiä 2006 172–173). Toteutuksesta voidaan tehdä erillinen toteutussuunnitelma, 
jossa ovat tehtäväluettelot, työmääräarviot, aikataulut ja resurssisuunnitelmat (Pe-
lin 2008, 89). 
Pääsääntöisesti kuitenkin muutoksen suunnitteluvaiheessa tehty suunnitelma vain 
toteutetaan. Toteutuksen onnistumista edesauttavat motivointi, muutoksen tavoit-
teen houkuttelevuus sekä konkreettinen edistyminen ja sitä kautta saatu palaute 
(Lanning ym. 1999, 156–160). Myös pilotin käyttäminen voi helpottaa lopullisen 
muutoksen toteuttamista, sillä niissä hyväksytään alkukankeus ja virheiden teko-
kin. Lisäksi se lievittää vahvasti muutosvastarintaa. (Mattila 2007, 158.) 
Muutoksen toteutuksessa kriittisin tehtävä on pelisääntöjen vahvistaminen. Eten-
kin, jos muutoshanke on pitkäkestoinen ja laaja, on tämä tärkeää, jottei huhuille ja 
opportunismille jää tilaa. Tämä taas saattaisi luoda muutokselle viidakon lait ja 
tunnollisimmat joutuvat tekemään muidenkin työt. (Mattila 2007, 169.) Ennen kaik-
kea muutoksesta tulee viestiä sen toteutusvaiheessa mahdollisimman paljon. Se 
on yksinkertaisesti avain muutoksen onnistumiselle. Mutta tämän viestinnän tulee 
olla oikea-aikaista, sillä liian aikainen viestintä aiheuttaa kiinnostuksen katoamisen 
ja liian myöhäinen taas juorujen ja harhaanjohtavien tietojen leviämisen. (Green 
2007, 102.) 
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2.1.4 Muutoksen arviointi 
Muutoksen strategiasta voi erotella aiotun ja päätetyn strategian jälkeen esiin 
nousseiden seikkojen vuoksi muuttuneen ja sitä kautta toteutetun strategian. Arvi-
ointivaiheessa ei saa pelästyä sitä, että suunniteltu strategia ei olekaan sama kuin 
toteutettu, sillä aina tapahtuu uudelleensuuntaamista kesken toteutuksen. (Mattila 
2007, 194.) 
Kuitenkin muutosta voidaan – ja pitääkin - arvioida monella tapaa. Monesti tätä 
tehdään erilaisissa palavereissa tai ohjausryhmän kokouksissa. Myös erilliset ra-
portit johdolle ovat mahdollisia raportoinnin ja arvioinnin välineitä. (Lanning ym. 
1999, 194; Pelin 2008, 296.) On kyse sitten muutoksen toteutusta arvioiva kokous 
tai vain yhteenvetoraportti, käsitellään niissä samoja asioita. Eli onko projekti py-
synyt aikataulussaan, budjetissaan ja miten edetään jatkossa. (Lanning ym. 1999, 
190, 192 & 205.) 
Ensimmäinen ja ehkäpä tärkein tapa muutoksen arvioinnissa on aikataulun pitä-
vyys. Projektipäällikön tulee huolehtia, että laadittua aikataulua noudatetaan. Muu-
ten uhkana on viivästyminen ja kustannusten kohoaminen. Aina kaikki ei välttä-
mättä johdu projektiin kuuluvista henkilöistä, vaan aikataulun pitämättömyys voi 
johtua myös ulkopuolisista toimijoista tai kehityksessä esille tulleista yllättävistä ja 
varautumattomista ongelmista. Aikataulua on kuitenkin voitava muuttaa, mutta 
sekin tulee tehdä harkiten, jottei se aiheuta projektin muiden osa-alueiden viiväs-
tymistä. (Lanning ym. 1999, 190–191.) 
Toinen usein tärkeä tapa arvioida muutosta on kustannusten seuranta, jossa ta-
voitteena on seurata projektin pysymistä budjetissaan ja sitä kautta täyttää sille 
asetetut tavoitteet. Ongelmana kustannusten arvioinnissa ja seurannassa on se, 
onko itse projektin tarkoituksena ollutkaan säästöjen tekeminen, tai onko työ tehty 
muun työn ohessa, jolloin oikeita kustannuksia ei pystytä suoraan kohdistamaan 
projektiin. Suurin ongelma kuitenkin taitaa olla puutteellinen budjetointi, jossa arvi-
ot ovat yleensä liian karkeita tai suoranaisia arvauksia. (Lanning ym. 1999, 192–
193.) 
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Koetun ja mitatun muutoksen erilaisia tuloksia voidaan arvioida Kotterin ja Schle-
singerin luoman mallin mukaan. Siinä on verrattu koettua ja mitattua muutosta, 
jossa tavoitteiden ja kokemusten perusteella positiivinen tulos on itse asiassa me-
nestystarina. Vastakkainen eli negatiivinen mitattu ja koettu muutos on katastrofi. 
Jos taas tavoitteet ovat plussalla, mutta henkilöstön motivaatio ja luottamus on 
menetetty, puhutaan pettävästä voitosta, ja taas, jos muutos ei onnistunut vaikka 
henkilöstö on motivoitunut, on muutos floppi. (Mattila 2007, 195–196.) Tämä on 
kuvattu kuviossa 4. 
 
KUVIO 4. Mitatun ja koetun muutoksen erilaiset tulokset. (Mattila 2007, 195; alkup. 
Kotter ja Schlesinger 1979, 106–114). 
Arvioinnin ei kuitenkaan saa olla pelkkää suunnitelman toteuttamisen ehdotonta 
tarkkailua ja aikataulu- ja budjettitavoitteiden tarkistamista, vaan sen pitäisi aina 
sisältää uudelleen suunnittelua, korjaavia toimenpiteitä, poikkeamien syiden selvit-
tämistä sekä henkilöstön motivointia ja kannustamista. Näistä kaikista tulisi aktiivi-
sesti tiedottaa henkilöstöä. Sillä välietapeistakin kertominen edistää positiivisesti 
muutoksen onnistumista ja näin ollen tuo henkilöstölle tunteen, että ponnistelut 
kannattavat lopulta. (Lanning ym. 1999, 190 & 202–203.) 
Lisäksi mikään muutoshanke ei saa jäädä pelkkään arviointiin, vaan siitä tulisi do-
kumentoida ja arkistoida materiaalia jälkikäyttöä varten. Monesti aikaisemmat ko-
kemukset, välitulokset ja harha-askeleet sekä niihin löydetyt ratkaisut voivat olla 
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huomattavan arvokkaita toisessa tilanteessa tai muutosprosessissa, ja tätä kautta 
vähentävät syntyneitä tappioita. (Mattila 2007, 199.) 
2.2 Tietojärjestelmän käyttöönotto 
Uuden tietojärjestelmän käyttöönottoa voi verrata organisaatiomuutokseen. Mo-
lemmat aiheuttavat sekä positiivisia että negatiivisia asioita ja tunteita. Hyvin 
suunniteltuun tietojärjestelmän käyttöönottoon vaikuttaa suuresti itse käyttäjien 
motivaatio ja sitoutuneisuus. Myös ohjelman käytön helppous ja hyödyllisyys vai-
kuttavat asennoitumiseen ja käyttäytymiseen. (Malhotra & Calletta 2004, 89–91.) 
Ouadahin (2008, 201) mukaan tietojärjestelmän käyttöönoton mielipiteisiin taas 
vaikuttavat sekä potentiaalisen omaksumisen psykologiset ominaisuudet että 
asenne. Näitä psykologisia ominaisuuksia ovat mm. avoimuus, tehokkuus, infor-
maatio- ja kommunikaatioteknologiaan kiinnostuneisuus sekä jäljellä oleva aika 
ennen eläkkeelle jääntiä. Asenteita taas ovat käsitykset ja odotukset johtamiseen, 
käyttöjärjestelmän laatuun, käyttöjärjestelmän hyötyihin ja sen vaikutukseen, or-
ganisaatioasemaan, työorganisaatioon, suoritukseen, taitoihin, töihin ja työhyvin-
vointiin sekä muutosjohtamisen kokemuksiin. Lisäksi organisaation kulttuurin ja 
sen erityispiirteiden ymmärtäminen vaikuttavat käyttöönoton suunnittelu- ja toteu-
tusvaiheessa; käsittelemättä jättäminen voi aiheuttaa tavoitteiden saavuttamatto-
muuden, suuren muutosvastarinnan tai uusi toimintatapa ei juurrukaan pysyväksi 
toimintatavaksi (Kvist & Kilpiä 2006, 114–115). Myös Gottschalk (2001, 208) pu-
huu käyttöönoton sekä negatiivisesta että positiivisesta vastuusta. Eli käyttöönotto 
koetaan joko negatiivisena, joka ilmenee uhkailuna tai vain työn uskollisena teke-
misenä, tai positiivisena, joka tulee esille sitoutuneisuutena. 
Kun muutos toiminnassa vaatii uuden järjestelmän tai kun luodaan järjestelmän 
avulla uusi toimintatapa ja estetään siten vanhojen toimintatapojen käyttö tai kun 
uudella järjestelmällä mahdollistetaan muutos toiminnassa tai työtavoissa, vaatii 
se aina toimenpiteitä (Lanning ym. 1999, 246). Uusi ohjelmisto yleensä muokataan 
sopivaksi omaan toimintaan, vaikka se on useasti oletettua pidempi ja raskaampi 
prosessi kuin täysin uuden ohjelman luominen. Useasti uuden järjestelmän käyt-
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töönottoa yritetään viedä läpi ”teknisenä” projektina, jolloin toiminnan kehittäminen 
unohtuu ja resurssitarpeet aliarvioidaan. Työmääräarviot ovat epärealistiset ja vas-
tuujaot ovat epäselvät. Ongelmia voi tulla esille myös ohjelmistotoimittajan ja or-
ganisaation välisestä erilaisesta katsantokannasta; toinen katsoo teknisiä ominai-
suuksia ja toinen ohjelman toimintoja ja toimimista. (Lanning ym. 1999, 65 & 247–
248). 
Mattila (1999) esittää tietojärjestelmän käyttöönoton viisivaiheiseksi prosessiksi, 
jossa vaiheet ovat valmistautuminen, pilottivaihe, kasvuvaihe, siirtymävaihe ja yl-
läpitovaihe. Nämä on hyvä olla suunnitelmassa mukana sekä aikataulutettuna rea-
listisesti. Jos käyttöönotto on suunniteltu ja se on vastuutettu, vie se Gottschalkin 
(2001, 220) tekemän tutkimuksen mukaan vain vuoden. Muussa tapauksessa tie-
tojärjestelmän käyttöönotto vie vuodesta puoleentoista vuoteen. 
Käyttöönotossa olisi pystyttävä joko itse vaikuttamaan tietojärjestelmään suunnit-
telijana tai sitten tämä tietojärjestelmä on todistettava käyttäjilleen erittäin hyödylli-
seksi. Jos tietojärjestelmää ei suunnitella itse alusta lähtien, on ainoa vaihtoehto 
vaikuttaa käyttäjien asenteisiin. Tämä on saavutettavissa koulutuksella, tuella, 
viestinnällä ja osallistumisella (Ouadahi 2008, 201). Koulutus ja tuki kulkevat kä-
sikkäin. Koulutuksen jälkeen toivotaankin saavan yleensä tukea sekä tietojärjes-
telmän käyttöönotosta vastaavalta että johdolta. Viestintä ja osallistuminen taas 
ovat toinen pari, jossa viestinnän puute koetaan usein osallistumisen puuttumise-
na. (Ouadahi 2008, 210.) 
2.2.1 Koulutus ja tuki 
Koulutus ja tuki lähtevät opetettavan ohjauksesta. Ohjaus on yksinkertaisesti oppi-
jan oppimisen edistämistä, mikä tässä tilanteessa on lähinnä informaation anta-
mista ja menetelmällistä ohjausta. (Koli & Silander 2002, 41 & 55.) Tulee kuitenkin 
muistaa, ettei koulutuksen tehtävänä ole pelkästään uuden menetelmän opettami-
nen; sen on mahdollistettava myös osallistuva ja omatoiminen kehittäminen. Näin 
on toimittava etenkin, jos halutaan, että toiminta tulee jatkossa pysymään oikeassa 
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suunnassa ilman kokoaikaista ohjausta. Lisäksi koulutuksessa tulee ottaa huomi-
oon, että siitä saadaan kaikki hyöty irti. Se on mahdollista, jos sitä ei toteuteta pel-
kästään teoriatasolla, ja siinä otetaan huomioon myös akuutit tilanteet. Koulutus 
voidaan jakaa perus- ja täsmäkoulutukseen. Peruskoulutuksessa keskeisinä asioi-
na ovat nimensä mukaisesti perusasioiden käsittely. Täsmäkoulutus taas painot-
tuu tiettyjen asioiden käsittelyyn. (Lanning ym. 1999, 277–282.) 
Vaikka tukea pitää tulla organisaation johdolta heidän alaisilleen, voivat johdon 
sisäiset erimielisyydet aiheuttaa piilevää muutosvastarintaa ja jopa estää koko 
muutoksen toteutumisen. Ja vaikka johtoryhmä olisikin päätöksestä yksimielinen, 
voi eteen tulla ongelmia, kun johdon tuleekin tämän jälkeen muuttaa päätökset 
toiminnaksi omalla tulosalueellaan. (Salminen 2008, 40–42.) Usein organisaation 
johdon ja järjestelmän käyttäjien heikko sitoutuminen ja tuen puuttuminen aiheut-
tavat vain projektin viivästymisen ja kustannuksien kasvamisen (Lanning ym. 
1999, 248). 
2.2.2 Viestintä ja osallistuminen 
Projektin viestinnän ensisijaisena tarkoituksena on saada ihmiset toimimaan ta-
voitteiden saavuttamiseksi. Tähän ei ole oikotietä eikä vippaskonsteja, eikä siihen 
tarvita mitään psykologisia taitoja. Oikeanlaisella ja tehokkaalla viestinnällä ehkäis-
tään ohjelmaa kohtaan esiintyviä pelkoja ja muutosvastarintaa sekä myydään oh-
jelma sitä käyttäville henkilöille. (Lanning ym. 1999, 157 & 211–212.) Sisäinen 
viestintä saa useissa tutkimuksissa aina huonoimmat palautteet. Tuloksissa usein 
tiivistyy tyytymättömyys esimiesten toimintaan ja organisaation sulkeutuneeseen 
viestintään. (Mattila 2007, 112.) Koska sekä sisäinen viestintä että tiedotus luovat 
yhteisen tiedollisen perustan sekä vaikuttavat työmotivaatioon, työtyytyväisyyteen 
ja työpaikan ilmapiiriin ja sitä kautta työn tuottavuuteen, on alueeseen syytä pa-
nostaa tietojärjestelmän käyttöönotossa (Åberg 1989, 197). Käytännönläheinen ja 
konkreettinen viestintä nopeuttaa muutoksen ymmärtämistä ja poistaa ennakko-
luuloja. Erilaisia viestintäkanavia ovat sekä viralliset katsaukset ja tiedotustilaisuu-
det että epävirallisemmat kuten henkilökohtainen viestintä ja muut keskustelut. 
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Myös sähköposti on eräs viestintäkanava, mutta sitä on projektin alkuvaiheessa 
syytä välttää, koska se vaatii kaikkien projektien alkuvaiheissa vastaanottajien ak-
tiivisuutta. Tällöin on vaara, ettei viesti tavoitakaan vastaanottajaansa. (Lanning 
ym. 1999, 54 & 224–227.) 
Osallistuminen voi tapahtua osallistamalla ja aktivoimalla yhteiseen tavoitteeseen, 
mikä myös luo yhteisöllisyyden tunnetta ja motivaatiota asian edistämiseen (Koli & 
Silander 2002, 58). Organisaation johdon sitoutuminen ja osallistuminen näkyy, 
kuten se sanatonkin viestintä, mitä johto osoittaa puhuessaan asiasta. Pelkkä sa-
nallinen viestintä ja tuki eivät ole riittäviä, vaan myös työhön annetut resurssit ja 
johdon oma sitoutuminen sekä kiinnostuneisuus ovat tae onnistumiselle. (Lanning 
ym. 1999, 59–65.) Johto ei saa vetäytyä taka-alalle, vaan itse asiassa ylimmän 
johdon aktiivinen osallistuminen toteutukseen sekä selkeä vastuunottaminen ovat 
onnistuneen strategiaprosessin takana (Salminen 2008, 63–64). Kvist & Kilpiä 
(2006, 171) kehottaa sekä johtoa että projektista vastaavaa kannustamaan, roh-
kaisemaan ja olemaan tukena kaikin tavoin käyttöönotossa. Näin luodaan myön-
teinen ilmapiiri muutosta kohtaan. 
2.3 Tietojärjestelmän käyttöönotto muutosteorioiden valossa 
Tässä kappaleessa käsitellään, miten yleisellä tasolla tietojärjestelmän käyttöönot-
to tulisi toteuttaa muutosprosessista kirjoitettujen teorioiden mukaan. Tässä ei siis 
käydä läpi, miten joku tietty ohjelma tulisi ottaa käyttöön, vaan miten se teoreetti-
sesti tulisi tehdä. 
Kaikki lähtee – kuten muutoksissakin – suunnittelusta eli on vastattava kysymyk-
siin mitä, miksi, kuka, miten ja milloin. Tästä on hyvä tehdä kirjallinen suunnitelma, 
johon voidaan palata myöhemminkin esim. toteutuksen aikana tai loppuvaiheen 
arvioinnissa. Kirjallinen suunnitelma pakottaa miettimään ja sitä kautta jäsentä-
mään asiaa. Se tekee näkyväksi sen, mihin koko muutoksella pyritään. 
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Kysymykseen ”mitä” vastauksena on tietojärjestelmän käyttöönotto. On selkeytet-
tävä, mikä järjestelmä. Luodaanko se itse vai hankitaan valmiina jostain. Yksinker-
taisesti mitä-kysymyksen vastaus on käyttöönotolle asetetut tavoitteet. 
Kysymykseen ”miksi” on mietittävä vastaus, sillä se helpottaa itse muutoksesta 
viestitettäessä. Jokainen, jota tietojärjestelmä koskee, haluaa tietää miksi ja mitä 
hän hyötyy siitä. Kun sekä johto että projektin vastaava (eli ohjelman pääkäyttäjä) 
viestittävät tästä laaja-alaisesti, ehkäistään suuresti suorittavan tason muutosvas-
tarintaa. Koska tietojärjestelmän käyttöönotto yleisesti koetaan työntekoa helpotta-
vaksi ja käytäntöjen yhtenäistäjäksi, on tätä korostettava erityisesti viestinnässä. 
Koska osallistuminen on viestinnän ohella erittäin tärkeää, on sen näyttävä kai-
kessa johdon toiminnassa ja siihen on kiinnitettävä myös huomiota. 
Kuka sitten käyttöönoton varsinaisesti toteuttaa? Päävastuu siitä on ohjelman 
pääkäyttäjällä, jolla tulee olla johdon totaalinen tuki ja selkeät vastuualueet. Jos 
johto ei tue projektista vastaavaa ja osoita sitä omassa toiminnassaan, käyttöönot-
to todennäköisesti epäonnistuu, ja siitä tulee totaalinen floppi. 
Kun näihin keskeisiin kysymyksiin on saatu vastaukset, on pohdittava vielä miten 
käyttöönotto toteutetaan ja milloin se on paras toteuttaa. Kun mietitään, miten tie-
tojärjestelmän käyttöönotto toteutetaan, on tiedettävä, millainen itse käyttöönotet-
tava ohjelma on. Eli kysymyksestä mitä päästään kysymykseen miten. Jos ohjel-
massa saattaisi olla vielä paljon teknisesti kehitettävää, on harkittava pilotoinnin 
käyttämistä. Tämän avulla voidaan varautua koko organisaatiossa esille tuleviin 
ongelmiin. Jos päädytään pilotointiin, on mietittävä tarkasti myös, mikä osa organi-
saatiosta sen ottaa käyttöön. Pilotoivaa yksikköä voidaan helposti muussa organi-
saatiossa pitää joko tietoteknisesti lahjakkaana tai johdon suosikkina. Jos tietojär-
jestelmässä ei koeta juurikaan olevan enää perustietojen kehittämistä, on harkitta-
va muutoksen kerralla läpiviemistä koko organisaatiossa samanaikaisesti. Tähän 
vaikuttaa suuresti myös se, onko johto antanut muutoksen läpiviemiseen millaiset 
ajalliset ja rahalliset resurssit. Kun vielä pohditaan miten, on siihen vastaukseksi 
saatava myös koulutustapa. Itse tietojärjestelmästä ja kohderyhmän taidoista riip-
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puu se, onko mahdollista järjestää vain peruskoulutus vai onko syytä harkita täs-
mäkoulutusta. Myös annetut resurssit vaikuttavat tähän. 
Viimeisin, mutta silti näkyvin osa-alue, on se, kun pohditaan milloin. Eli aikataulu-
tetaan tietojärjestelmän käyttöönotto. Aikataulussa on oltava koko projektin vaati-
mat osa-alueet eriteltynä tarkkoine ja realistisine päivämäärineen. Tätä kautta kai-
killa on selkeä kokonaiskuva tapahtumasta. Aikataulu on myös syytä tiedottaa laa-
ja-alaisesti koko organisaatiossa. Samoin jos suunnitteluvaiheessa tulee esille vie-
lä joitain sellaisia seikkoja, mitkä on syytä tiedottaa myös organisaatiossa, on se 
syytä tehdä samassa tilanteessa aikataulutiedottamisen kanssa. 
Muutosvastarintaa todennäköisesti tulee esille, vaikka kuinka toteuttaisi näkyvästi 
viestien ja osallistumalla tietojärjestelmän käyttöönottoa. Sen kohdatessa on syytä 
palata Honkasen ja Mattilan esittelemiin muutosvastarinnan tasoihin (ks. kuvio 2). 
Toisin sanoen on syytä miettiä muutosvastarintaa kohdatessa, mistä se voisi joh-
tua. Jos kyseessä on ei tietoa -tilanne, on syytä viestittää ja kertoa ohjelmasta 
enemmän. Jos kyseessä on ei taitoa –tilanne, on syytä järjestää koulutuksia 
enemmän. Jos kyseessä on ei halua –tilanne, on mietittävä, mistä se voisi johtua. 
Olisiko sittenkin kyse siinä tilanteessa joko tiedon tai taidon puuttuminen? Jos ha-
luttomuus johtuu siitä, että vanha tietojärjestelmä tai käytäntö on ollut käyttäjän 
mielestä paljon parempi, on vain enemmän ja enemmän perusteltava ja painotet-
tava uuden järjestelmän hyviä puolia ja hyötyjä. 
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3 TUTKIMUKSEN KOHDE JA TUTKIMUSMENETELMÄT 
Tässä kappaleessa esitellään kohdeorganisaatio eli Koulutuskeskus Sedu, organi-
saatiossa aikaisemmin käytössä olleet vuosityötuntisuunnitelmien tekomallit sekä 
nyt käyttöönotettavaa WinhaResurssit-ohjelma. Lisäksi käydään läpi työssä käytet-
tävä tutkimusmenetelmä sekä neljä case-tapausta tarkemmin. 
3.1  Koulutuskeskus Sedu 
Seinäjoen koulutuskuntayhtymää on kuntayhtymäpohjainen organisaatio, jonka 
ylläpitäjinä ovat alueen 20 kuntaa. Seinäjoen koulutuskuntayhtymään kuuluvat 
Koulutuskeskus Sedun lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Sedu Aikuiskoulu-
tuksen liikelaitos. Koulutuskeskus Sedussa on yli 4 300 opiskelijaa, ja se jakautuu 
14 opetuspisteeseen eri puolille Etelä-Pohjanmaata. Oppilaitos on laajentunut vii-
meisen 5 vuoden aikana suuresti viimeisimpinä liittyjinä 1.1.2009 Härmänmaan 
ammatti-instituutti (nykyisin Koulutuskeskus Sedu, Lapua), Kurikan ammattioppilai-
tos (nykyisin Koulutuskeskus Sedu, Kurikka) ja Ähtärin ammatti-instituutti (nykyisin 
Koulutuskeskus Sedu, Ähtäri, Koulutie). Kuvio 5 kuvaa oppilaitoksen nykyistä ja-
kautumista eri puolille maakuntaa. (Koulutuskeskus Sedu 2010.) 
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KUVIO 5. Koulutuskeskus Sedu 
Koulutuskeskus Sedu on monialainen oppilaitos, jossa perustutkintoon johtavaa 
opetusta annetaan viidellä eri toimialalla (kauppa ja kulttuuri, rakentaminen, teolli-
suus, maaseutu ja hyvinvointi) sekä muutamissa erityisissä koulutustehtävissä 
kuten maahanmuuttajien ammatillisessa peruskoulutuksessa, kotitalousopetuk-
sessa, ammatilliseen koulutukseen ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa 
(ammattistartti), vieraskieliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa sekä 
urheilijoiden ammatillisessa peruskoulutuksessa. Koulutuskeskus Sedun johtaja 
vastaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen tulosalueesta ja taas toimialojen 
johtajat ovat tulosvastuullisia oman toimialansa toiminnan järjestämisessä ja toteu-
tuksessa. Varsinainen toimialajako ei näy yksittäiselle opiskelijaryhmälle miten-
kään. (Koulutuskeskus Sedu 2010.) 
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3.2 Vuosityösuunnitelman teko 
Opetustarjonta ja opetuksen suunnitelmat pohjautuvat aina jokaisen alan opetus-
suunnitelmaan (ops). Tältä pohjalta on suunniteltava (eli resursoitava) sekä opetus 
että sen toteutus lukuvuosittain niin että kaikki opinnot on toteutettu tutkinnon suo-
ritusaikana, joka pääsääntöisesti on kolme vuotta. Tältä pohjalta tehdään opintojen 
toteutukset WinhaPro-ohjelmaan ja lukujärjestykset halutulla ohjelmalla. Lisäksi 
vuosityötuntisuunnitelman teossa keskeinen määrittäjä on Kunnallinen opetushen-
kilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), jossa määritellään opettajien työaikaa 
koskevat seikat eri opetusalojen mukaisesti (Kunnallinen työmarkkinalaitos 2010, 
36). 
Koulutuskeskus Sedussa on opettajia hieman yli 400, joista osalla on opetustunte-
ja myös Seinäjoen ammattikorkeakoulussa ja Sedu Aikuiskoulutuksessa. Lisäksi 
oppilaitoksessa käytetään ulkopuolisia opettajia, jotka tarvittaessa luennoivat eri 
ryhmille. Opettajien vuosityötuntisuunnitelmat tehdään pääasiassa vain lehtorin 
virassa oleville ja päätoimisille tuntiopettajille. Vaikka sivutoimisille tuntiopettajille 
ei tehdä vuosityötuntisuunnitelmaa, resursoidaan heille normaalisti ryhmien tunte-
ja. Näin saadaan selville, onko joku sivutoiminen lopulta päätoiminen tuntiopettaja, 
koska hänen tuntinsa esim. useasta yksiköstä yhteensä täyttävät päätoimisen tun-
tiopettajan vaatimukset. 
Jokaiselle lukuvuodelle suunnitellaan opettajien työt, jotka ovat sitten heidän luku-
vuosittaisen palkanmaksujen perusteena. Opetusvelvollisuudet tai kokonaistyö-
ajassa olevien opettajien tuntimäärät on täytyttävä joka lukuvuosi. Mikäli opettajal-
le määritellyt tuntimäärät ylittyvät, on niitä käsiteltävä työehtosopimuksen kulloi-
senkin liitteen mukaisesti. (Kunnallinen työmarkkinalaitos 2010, 34.) 
Aiemmin Koulutuskeskus Sedussa on käytetty pääsääntöisesti itseluotuja tauluk-
koversioita. Resursointi on näin ollen ollut monenkirjavaa. Vaikka palkkahallinto on 
toivonut käytettävän yhtä taulukkomallia, eivät ne silti ole olleet samanlaisella tark-
kuudella ilmoitettuja raportteja. Tästä syystä Koulutuskeskus Sedun johto päätti 
vuonna 2009 ottaa käyttöön ohjelmistotalo Logican tuottaman ohjelman Winha-
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Resurssit (Lepola 2010). WinhaResurssien käytön tarkoituksena on saada yhte-
näisten vuosityötuntisuunnitelmien lisäksi myös yhtenäinen järjestelmä lukujärjes-
tyksen teossa, mikä taas mahdollistaa yhtenäisen tilastoinnin näiden osioiden 
osalta. Sama kirjavuus on ollut myös lukujärjestysten teossa; toisissa opetuspis-
teissä on ollut käytössä vain Excel- tai Word-versioisia lukujärjestyksiä kun toisissa 
taas on käytetty joko Mimosa- tai Untis-lukujärjestysohjelmia. 
3.3 WinhaResurssit-ohjelma 
WinhaResurssit on ohjelmistotalo Logican tuottama optio-ohjelma oppilashallinto-
ohjelma WinhaProlle, kuten on myös sen selainpohjaiset liittymät WinhaWille 
(opiskelijoille), WinhaWiivi (opettajille), WinhaWilho (huoltajille) sekä Sähköinen 
Päiväkirja (SäPä) ja WinhaHojks (erityisopetuksen liittymä). Ohjelmat ovat ns. li-
säosia varsinaiselle oppilashallinto-ohjelmalle, mutta niiden hyöty on ohjelmien 
keskustelevuus ja keskinäinen yhteistyö. Vaikka WinhaResurssit on siis erillinen 
ohjelmansa, se kuitenkin keskustelee näiden muiden ohjelmien kanssa. 
Kuviossa 6 on kuvattu ns. Winha-perheen ohjelmien suhdetta ja eri tietojen siirty-
mistä. Kuviossa ei ole kuitenkaan pyritty kertomaan kaikkia eri tietojen vaihtoja. 
Ohjelmistotoimittajan edustaja (Känkänen 2010) pitää sitä itse asiassa mahdotto-
mana laaja-alaisuutensa ja yksilöllisten tietojensa vuoksi. Kaiken ydin on Winha-
Pro-oppilashallinto-ohjelma, joka otettiin Koulutuskeskus Sedussa (silloin nimellä 
Seinäjoen koulutuskeskus) käyttöön syksyllä 2004. WinhaPro- ja WinhaResurssit-
ohjelmat tarvitsevat tietokantapalvelimen ja ohjelmistopalvelimen, jolle ohjelmat on 
asennettu sekä työasemat, joilta sovelluksia käytetään (Logica Oy 2010). 
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KUVIO 6. Winha-perheen yhteensopivuus ja keskustelevuus. 
WinhaProsta siirtyvät erityisopiskelijatiedot WinhaHojks-järjestelmään. Tässä jär-
jestelmässä muodostetaan ja ylläpidetään lain määräämä henkilökohtaisen ope-
tuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (Laki ammatillisesta koulutuksesta 
630/1998). WinhaProsta arvioinnit siirtyvät sekä opettajille WinhaWiiviin, opiskeli-
joille WinhaWilleen ja huoltajille WinhaWilhoon. Lisäksi WinhaProsta opiskelija 
näkee WinhaWillessä omat toteutuksensa (eli opinnot jotka hänelle on suunniteltu) 
ja poissaolonsa. Huoltajille WinhaWilhoon siirtyy myös opiskelijan poissaolot näh-
täväksi. WinhaResursseihin siirtyy WinhaProsta ryhmät ja niiden opsit sekä opet-
tajat. Vastaavasti WinhaResursseista siirretään takaisin WinhaProhon toteutukset 
(eli kuka opettaa mitäkin, millekin luokalle ja missäkin jaksossa). WinhaResurs-
seista saadaan myös palkkahallintoon menevät vuosityötuntisuunnitelmat opetta-
jakohtaisesti sekä erilliset raportit, kuten esim. opettajien lähiopetustuntien määrät 
ja tilojen käyttöasteet kalenterivuosittain. WinhaResursseista siirtyy lukujärjestyk-
sen teon jälkeen lukujärjestykset selainpohjaiseen lukujärjestykseen ryhmä, opet-
taja ja tilakohtaisesti. Nämä lukujärjestystiedot siirtyvät Sähköisen Päiväkirjan poh-
jaksi, mitä kautta ne näkyvät joko opettajakohtaisesti WinhaWiivissä tai opiskelija-
kohtaisesti WinhaWillessä. Sähköinen Päiväkirja lisäksi arkistoi tuntien sisällöt, ja 
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ne voidaan esimiehen hyväksynnän jälkeen arkistoida sitä kautta lain määräämäk-
si ajaksi.  
Ohjelman ensisijainen tavoite siis oli Koulutuskeskus Sedun johdolla saada koko 
opetushenkilöstölle samannäköiset ja yhteneväiset vuosityötuntisuunnitelmat, jot-
ka ovat opettajien kuukausittaisen palkanmaksun perusteena seuraavan lukuvuo-
den ajan. Tämän lisäksi opetuspisteitä kehotettiin ottamaan käyttöön lukujärjes-
tysohjelma mahdollisimman pian, jotta tässäkin suhteessa saadaan yhtenäisyys 
koko oppilaitoksen sisällä. Myös erilliset tilavaraukset (esim. opetuspisteiden tilois-
sa tapahtuvat yksityistilaisuudet) on mahdollista tehdä tällä ohjelmalla. Ohjelman 
hyöty on siis talouden puolella palkkahallinnolle menevät työsuunnitelmat sekä 
raportit opettajien työtunneista kalenterivuosittain sekä raportit tilojen erilaisista 
käyttöasteista. Lisäksi yhteneväinen lukujärjestysohjelma helpottaa sekä opettaji-
en, opetettavien ryhmien että luokkatilojen opetuksen suunnittelua ja jakautumista 
tasaisesti. 
WinhaResurssit ohjelman etuja ovat mm.: 
– kaikki tiedot organisaation yhteisessä tietokannassa 
– ajantasaiset tiedot 
– samanaikainen työskentely 
– samanlainen toimintatapa, raportointi ja tilastointi 
– resurssit (esim. opettajat tai tilat) varattavissa koko organisaatiossa 
– käyttöoikeuksien keskitetty hallinta (Logica 2010.) 
WinhaResurssit-ohjelmaan saadaan sekä opettajatiedot että ryhmätiedot ja niiden 
opetussuunnitelmaan sisältyvät opinnot WinhaPro-ohjelmasta. Lisäksi ohjelma 
vaatii tietyt perustiedot, jotka ylläpitää aina ohjelman pääkäyttäjä. Ohjelman pää-
asiallinen käyttäjä, resursoija, hakee opettaja- ja ryhmätiedot sekä opinnot Winha-
Pro-ohjelmasta ja järjestää, eli resursoi, ne eri opetusryhmille ja opettajille omiin 
opintojaksoihin. Lisäksi resursoijan tulee resursoida opettajille ne muut työt, jotka 
tulevat näkyä vuosityötuntisuunnitelmassa. Ohjelman positiivinen puoli on se, että 
se siirtää suoraan ryhmälle määritetyt tunnit myös niille määritetyille opettajille 
suoraan, joten virhemahdollisuus siirroissa poistuu kokonaan ohjelman avulla. 
(Logica 2010) Tätä tietojen vaihtoa on kuvattu kuviossa 7. 
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KUVIO 7. WinhaResurssien tiedonsiirrot. 
WinhaResurssit-ohjelmassa tehtävät työvaiheet kohti vuosityötuntisuunnitelmaa 
ovat yksinkertaiset. Kaiken lähtökohtana on siis opetussuunnitelma. Tämän jäl-
keen henkilöstösihteerit siirtävät opettajat WinhaResursseihin sekä vievät heille 
opetusvelvollisuuden/työtuntien määrät että muut työaikaa määrittelevät asiat (ku-
ten käytettävät periodijaot ja kalenterit). Näiden vaiheiden jälkeen vasta resursoija, 
joka eri opetuspisteissä voi olla joko koulutuspäällikkö tai vastuuopettaja, pääsee 
muokkaamaan ryhmien tunnit eri jaksoille ja eri opettajille. Kun kaikki opetus- ja 
muun työn tunnit on viety ohjelmaan, voidaan tulostaa jokaiselle opettajalle vuosi-
työtuntisuunnitelma, joka siirtyy itse opettajan sekä koulutuspäällikön ja toimiala-
johtajan allekirjoituksen jälkeen palkkahallintoon. Tätä on kuvattu kuviossa 8. 
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KUVIO 8. WinhaResurssit-ohjelman työvaiheet 
3.4 Tutkimusmenetelmät 
Jo Kurt Lewin aikoinaan tutki organisaation kehittämistä, jota hän kutsui silloin toi-
mintatutkimukseksi (Juuti & Virtanen 2009, 36). Tietojärjestelmän käyttöönottoa 
voidaan tarkastella toimintatutkimuksen viiden eri vaiheen kautta. Järvinen & Jär-
vinen (2004, 129) kuvaa sen syklinä, jossa lopun jälkeen tulee uudestaan alku. 
Kaikki lähtee ongelmasta, johon tehdään suunnitelma, joka toteutetaan ja arvioi-
daan. Tästä toivottavasti opitaan jotain esim. kaava muutoksen toteuttamiselle 
organisaatiossa. Vaikka kaava löytyisikin, on tuloksesta todennäköisesti löydettä-
vissä uusi ongelma jne. Vaiheita on kuvattu kuviossa 9. 
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KUVIO 9. Toimintatutkimuksen vaiheet. (Järvinen & Järvinen 2004, 129; alkup. 
Susman ja Evered 1978) 
Arvioinnissa voidaan käyttää haastattelua, havainnointia, joko avoimia tai suljettuja 
kysymyksiä sisältävää kyselyä tai kirjalliseen materiaaliin tutustumista (Järvinen & 
Järvinen 2004, 145–148). 
Koska tietojärjestelmän käyttöönottoa ei voida mitata numeroin, ovat haastattelut 
tällaisissa tapauksissa paras vaihtoehto (Lanning ym. 1999, 49). Haastattelu pyri-
tään tekemään kasvotusten, mutta pitkät välimatkat tuottavat ongelman kasvotus-
ten tapahtuvalle haastattelulle. Haastattelussa käytetään avoimia kysymyksiä, jotta 
saadaan mahdollisimman tarkka kuva sekä muutosprosessista että tietojärjestel-
män käyttöönotosta. Kysymykset päätettiin lähettää etukäteen jokaiselle haastatel-
tavalle, jotta jokainen haastateltava voi tutustua niihin rauhassa ennen varsinaista 
haastattelua. Kuitenkin haastattelu koettiin paremmaksi vaihtoehdoksi kuin pelkkä 
kysymyslomakkeella lähetetty kysely siitäkin syystä, että kysymykset voidaan 
suunnata siihen, mikä koetaan haastateltavan kohdalla tärkeimmäksi tai jos on 
syytä selvittää vastauksien motiiveja (Hirsjärvi & Hurme 2008, 34). Lisäksi vasta-
usvaihtoehtoja ei ole annettu, vaan haastateltavan pyydetään kertomaan vastauk-
set omin sanoin. Tätä haastattelutapaa kutsutaan puolistrukturoiduksi haastatte-
luksi. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 47.) Kysymyksissä painotetaan sekä yleensä muu-
toksen kokemista että tämän uuden tietojärjestelmän käyttöönottoa ja siihen liitty-
viä kokemuksia. Haastattelukysymykset ovat liitteessä 1. Niitä voidaan kuitenkin 
muuttaa, mikäli haastatteluvastaukset niin vaativat, tai jos vastaukset vaativat tar-
kentavia kysymyksiä. 
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Haastattelun ohella ei niinkään havainnoida ilmeitä, eleitä jne. vaan haastattelun 
avulla saatuja tuloksia verrataan siihen mitä todella tehtiin (Järvinen & Järvinen 
2004, 155). Tässä tutkimustyössä päädyttiin käyttämään haastattelun lisäksi ha-
vainnointia. Itse ohjelmistoa tullaan siis käyttämän tiedon keruun apuvälineenä, 
jotta saatu tieto voidaan varmistaa jollain toisella menetelmällä (Lanning ym. 1999, 
50; Järvinen & Järvinen 2004, 159). Menetelmien yhdistämistä kutsutaan triangu-
laatioksi – tässä työssä haastattelun ja havainnoin yhdistämistä kutsutaan mene-
telmätriangulaatioksi (Hirsjärvi & Hurme 2008, 39). Menetelmä onnistuu tässä tut-
kimuksessa, koska ohjelman käytettävyys pystytään tarkistamaan itse ohjelmasta. 
Näin ollen useasti tutkimuksissa esiintyvä valehtelu ja ihanneminän kertominen 
pyritään tekemään mahdottomaksi (Harma 2005, 19). Toinen ongelma haastatte-
luiden tekemisessä on siinä, että haastateltavat ovat haastattelijalle liian tuttuja. 
Tällöin on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, ettei haastattelija johdattele ky-
symyksissään, tai ettei hän arvostele toisen työtä kysymyksillään. (Hirsjärvi & 
Hurme 2008, 125.) 
Koska haastattelut nauhoitetaan, niiden purkaminen aloitetaan suusanaisella puh-
taaksikirjoittamisella eli litteroinnilla. Litterointi on parempi vaihtoehto kuin suoraan 
haastattelun aikana tehtävät päätelmät, jotta vältetään virhearvioinnit. Tämän jäl-
keen aineisto analysoidaan, luokitellaan ja luodaan tulkinta jokaisen case-
tapauksen kohdalta sekä yhdessä että erikseen yhdistellen ne vielä havainnoinnis-
ta saatuihin tuloksiin. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 143–151) 
Jokaisessa tutkimusprosessissa tulisi esiintyä neljä perusasiaa: metodi, metodolo-
gia, teoreettinen näkökulma ja epistemologia. Eli tiedonkeruu- ja analysointiteknii-
kat, strategia, miten tutkimus toteutetaan ja teorian kautta ymmärrys ja selitys sille, 
kuinka tiedämme sen mitä tiedämme. (Dodd 2008, 7) 
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Käyttöönottoa ja sen tehokkuutta voidaan tarkastella myös kolmen eri tason katta-
valla teoreettisella kehyksellä: 
– itse tietojärjestelmän menestyminen, jossa otetaan huomioon myös odo-
tetut hyödyt 
– tietojärjestelmän toimivuus – etenkin sellainen, mitä käyttäjät ovat halun-
neet 
– projektin onnistunut pitäminen aika- ja budjettirajoissa 
Arvioinnin tulee kuitenkin pysyä objektiivisena, ja siinä pitää pystyä nimeämään ja 
kontrolloimaan tietojärjestelmän kriittiset alueet. (Hallikainen 2002, 21–23.) 
3.5 Case-tapausten valinta 
Tietojärjestelmän käyttöönoton suunnittelun ja toteutuksen arviointiin valittiin neljä, 
taustoiltaan mahdollisimman erilaista resursointiprosessia. Vaikka resursointityötä 
kaikkiaan Koulutuskeskus Sedussa tekee 20, heidän taustatilanteensa ovat useis-
sa tapauksissa hyvin samanlaisia. Tästä syystä ei pidetä mielekkäänä haastatella 
kaikkia resursoijia. Valintakriteereiksi valittiin aikaisempien resursointiprosessien 
erilaisuus (erilaiset lomakkeet ja mallit), resursoitavien opintoalojen määrät ja eri-
laisuudet, opetuspisteiden vallitsevien käytäntöjen erilaisuudet, resursoinnin aloit-
tamisajankohta tällä ohjelmalla, resursointityön kokemus ennen WinhaResursseja, 
Koulutuskeskus Seduun liittymisen ajankohta, työehtosopimuksen erilaiset työ-
aikamääritykset (kokonaistyöaika tai opetusvelvollisuus) sekä muut erityispiirteet. 
Case-tapauksien taustatekijät ja erityispiirteet on kuvattu myös taulukossa 3. Ca-
se-tapausten taustatekijät eroavat eniten resursointityön kokemusmäärässä (nol-
lasta kymmeneen vuoteen) ja koulutuskertojen määrässä (kahdesta seitsemään 
opetuskertaan). Erilaisuutta näissä tapauksissa on myös opetuspistekulttuurissa ja 
opintoalojen erilaisuudessa, jotka eivät näy taulukossa. 
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TAULUKKO 1. Case-tapausten taustatekijät 
TAUSTATEKIJÄT Case 1 Case 2 Case 3 Case 4 
Opetuspisteiden 
määrä 
1 1 1 1 
Toimialojen mää-
rä 
1 1 1 4 
Opintoalojen mää-
rä 
1 1 
(8 koulutus-
ohjelmaa) 
1 9 
WinhaResurssien 
käyttöönottovuosi 
2009 2010 2010 2010 
Resursoijan työ-
kokemus resur-
sointityöstä (vuo-
sia) 
0 vuotta 4 vuotta 3 vuotta 10 vuotta 
Aiemmin käytetty 
resursoinnissa 
oma kaavake, 
josta siirrettiin 
palkkahallinnon 
vaatimaan muo-
toon 
oma excel-
versio, jossa 
jokaisella opet-
tajalla omat 
taulukot 
oma muokattu 
excel-versio, 
josta siirrettiin 
tiedot palkkahal-
linnon vaati-
maan muotoon 
kaksi erillistä, itse-
luotua excel-
taulukkoa, joissa 
toisessa opettajan 
ja toisessa opetus-
ryhmän tiedot 
Erityispiirre aloitti resursoinnin 
ensimmäisenä, 
ei aikaisempaa 
resursointikoke-
musta 
kokonaistyöaika 
yhteisiä opettajia 
muiden opetus-
pisteiden kanssa 
alojen erilaisuus, 
ammattipäte-
vyys 
aikaisemmin 
pitkällekehitetty 
resursointitau-
lukko 
liittyminen Seduun 
v. 2009, 
monen alan resur-
sointi yhdellä henki-
löllä, 
pitkä resursointiko-
kemus 
Koulutuskertojen 
määrä  
WinhaResurssien 
käytössä  
(resursointi) 
5 
(18.5.2009; 
1.6.2009; 
7.7.2009; 
17.3.2010; 
31.3.2010) 
5 
(21.4.2009; 
13.5.2009; 
10.6.2009; 
24.5.2010; 
26.5.2010) 
2 
(11.5.2009; 
16.4.2010) 
7 
(2.6.2009; 
14.1.2010; 
26.3.2010; 
8.4.2010; 
15.4.2010; 
20.4.2010; 
4.6.2010) 
3.6 Case-tapausten esittely 
Kaksi hyvinvoinnin opintoalaa otti WinhaResurssit-ohjelmalla resursoinnin käyt-
töön jo keväällä 2009. Toinen näistä opintoaloista on case 1. Pelkästään tästä 
syystä tämä valittiin case-tapaukseksi. Tämä ala on kolmen opettajan (kolmen 
vuosiluokan) ryhmä, ja siinä olevat kaikki opettajat ovat opetusvelvollisuuden pii-
rissä. Aikaisemmin tämä ala käytti resursoinnissa omia kaavakkeitaan jaotelles-
saan ryhmille ja opettajille opintoja. Tämä ei ollut sopiva kuitenkaan palkanlasken-
taan, joten he siirsivät tämän jaottelun jälkeen opetettavat tunnit palkkahallinnon 
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toivomuksia vastaaviin opettajien omiin kaavakkeisiin. Lukujärjestysten teossa tä-
mä ala käytti Word-taulukkoa. 
Case 2 on myös hyvinvoinnin opintoala, jossa on kahdeksan eri koulutusohjelmaa. 
Tähän case-tapaukseen kuuluu opettajia noin sata, ja he ovat kokonaistyöajassa. 
Juuri kokonaistyöajan huomioonottaminen haastavassa suunnittelussa on syy, 
miksi tämä opintoala valittiin yhdeksi case-tapaukseksi. Aikaisemmin tämän ryh-
män resursoinnissa käytettiin kahta erillistä excel-taulukkoa, jossa toisessa jaotel-
tiin opinnot eri jaksoille ryhmäkohtaisesti ja toisessa opettajakohtaisesti. Lisäksi 
kokonaistyöajassa olevien opettajien opetustyön-, muun työn- sekä itse kokonais-
työaika eivät saa ylittyä lukuvuoden aikana. Mikäli näin tapahtuu, on se tasattava 
seuraavan lukuvuoden aikana. (Kunnallinen työmarkkinalaitos 2010, 133.) Kun 
lopullisen resursoinnin ja tuntijaottelun jälkeen tuli muutoksia, tuli ne kirjata sekä 
opettajalle että opetettavalle ryhmälle erikseen. Tällaisissa tilanteissa piti olla siis 
erityisen huolellinen, jotta muutokset tuli huomioitua molemmissa taulukoissa. Tä-
mä case otti WinhaResurssit käyttöön keväällä 2010 seuraavan lukuvuoden osal-
ta. Lukujärjestyksen teossa heillä oli käytössä Mimosa. WinhaResurssit-
lukujärjestystoiminnon käyttöönottoa hankaloittaa ammattikorkeakoulun kanssa 
olevat yhteiset opetustilat. 
Case 3 on teollisuuden toimialan opintoala, jossa kaikki opettajat ovat opetusvel-
vollisuuden piirissä. Tähän alaan kuuluu myös erillinen ammattipätevyyden anta-
man opetuksen toteuttaminen yhdessä alan muun opetuksen kanssa. Osittain tä-
män ammattipätevyyden antaman opetuksen toteuttamisen erityispiirteen vuoksi 
tämä ala valittiin yhdeksi case-tapaukseksi. Tällä alalla on käytetty erillisiä, heidän 
itsensä muokkaamia excel-taulukkoja, jotka laskevat opetettavien ryhmien ja opet-
tajien tuntimäärät yhteensä, jaksoittain ja viikoittain erillisiin taulukkoihin. Lisäksi he 
ovat itse luoneet intrasivuston, jossa he ylläpitävät tätä erillisen ammattipätevyy-
den antaman opetuksen tilannetta opiskelija- ja opettajakohtaisesti. Tämä case otti 
WinhaResurssit käyttöön kesällä 2010 seuraavan lukuvuoden osalta. Lukujärjes-
tysohjelmana heillä on Untis sekä omat taulukot. 
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Case 4 on neljän eri toimialan opetuspiste, jossa opettajista suurin osa on opetus-
velvollisuuden piirissä ja osa kokonaistyöajassa. Tämä opetuspiste on valittu mu-
kaan siksi, että se edustaa viimeisimpänä Koulutuskeskus Seduun liittyneitä ope-
tuspisteitä. Lisäksi tässä opetuspisteessä päätettiin, että resursoinnin tekee yksi 
henkilö eri opetusaloista tai tilanteista riippumatta. Aiemmin heillä oli käytössä 
kaksi itseluotua, excel-muotoista, erillistä taulukkoa. Tässä opetuspisteessä resur-
sointityötä teki aiemmin kaksi henkilöä, jotka koostivat ja pitivät yllä yhtäaikaisesti 
näitä kahta taulukkoa. Toisessa taulukossa ylläpidettiin opetusryhmien ja toisessa 
opettajien lukuvuosisuunnitelmaa. Ongelmaksi he kokivat sen, että jos muutos 
tehtiin toiseen taulukkoon, muistettiinko se tehdä myös toiseen taulukkoon. Palk-
kahallintoon saadun taulukon jälkeen he siirsivät opetukset ryhmineen ja opettaji-
neen Untis-lukujärjestysohjelmaan, jolla he tekivät lukujärjestykset. Tämä case otti 
WinhaResurssit käyttöön keväällä 2010 sekä päätti syksyllä 2010 ottaa käyttöön 
myös sen lukujärjestystoiminnon. 
Case-tapauksien kuvauksessa on tietoisesti jätetty haastateltavien henkilötiedot ja 
tarkat kuvaukset kertomatta. Anonymiteetin avulla on pyritty saamaan selville hei-
dän henkilökohtaisia ja aitoja kokemuksiaan käyttöönotosta. Tästä syystä myös 
itse case-tapauksia on valittu vain neljä, ja heidän sanatarkkoja haastatteluitaan ei 
tulla liittämään tähän työhön mukaan. 
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4 TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTON SUUNNITTELU, TO-
TEUTUS JA ARVIOINTI 
Tässä kappaleessa käsitellään tietojärjestelmän käyttöönoton suunnittelua, toteu-
tusta ja arviointia vaiheittain. 
4.1 Suunnittelun vaiheet 
Ohjelman käyttöönoton suunnittelu valtuutettiin ohjelman pääkäyttäjälle, jonka 
Koulutuskeskus Sedun johto oli valinnut. Näin ollen pääkäyttäjän voidaan katsoa 
olevan myös käyttöönoton projektipäällikkö. Kuitenkin suunnittelutyötä ohjasi ja 
siitä lopullisen vastuun kantoi Koulutuskeskus Sedun johtaja ja toimialajohtajista 
koostuva johtoryhmä. 
Ennen käyttöönoton suunnittelun aloittamista tutustuttiin itse ohjelmaan ja sen 
käyttöön Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa (vierailut 27.1.2009 sekä 1.4.2009). 
Tämä organisaatio valittiin sen mukaan, että se oli käyttänyt ohjelmaa jo viisi vuot-
ta, ja se vastasi sekä opiskelijamäärältään että henkilöstöltään laaja-alaista, isoa 
oppilaitosta. 
4.1.1 Esittelyt kohderyhmille 
Suunnitteluvaiheessa tehtiin aikataulu käyttöönotolle siten, että se palvelisi mah-
dollisimman hyvin kaikkia kohderyhmiä, mm. siten, että opettajilla olisi mahdolli-
suus saada seuraavan lukuvuoden suunnitelma jo ennen kesälomille jääntiä ja 
lukujärjestyksen tekijöillä olisi opinnot tiedossa etenkin ensimmäisen jakson osalta. 
Aikataulussa otettiin myös huomioon johdon toiveet mahdollisimman pikaisesta 
käyttöönotosta. Tämän jälkeen itse ohjelmaa ja aikataulua viestitettiin muutospro-
sessissa mukana oleville. 
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Ohjelmaa esiteltiin suunnittelun aikana ja jälkeen myös oman organisaation eri 
kohderyhmille erillisissä tilaisuuksissa yhteensä neljänä eri kertana (esittelykerrat: 
13.2.2009, 17.3.2009, 6.11.2009 ja 12.3.2010). Osassa näistä tilaisuuksista ovat 
myös case-tapaukset olleet mukana. Toimialajohtajat, joilla oli vastuu toteutukses-
ta, kävivät läpi ohjelmassa tehtävän suunnittelutyön prosessia yhdessä koulutus-
päälliköiden kanssa. Tämän jälkeen toimialajohtajat tekivät päätökset siitä, kuka 
tekee tämän suunnittelutyön (eli kuka on resursoija ja kenelle resursointioikeudet 
annettiin milläkin opintoalalla ja missäkin opetuspisteessä). Toimialajohtajista ja 
koulutuspäälliköistä koostuvalle ryhmälle järjestettiin 15.1.2010 tilaisuus, jossa 
Keski-Uudenmaan ammattiopiston WinhaResurssit-ohjelman pääkäyttäjä, suunnit-
telujohtaja Tiina Halmevuo esitteli heidän toimintatapaansa tässä ohjelmassa sekä 
käyttöönottoprosessiaan. Halmevuon (2010) kuvaama prosessi oli hyvin yksinker-
tainen: opetussuunnitelma laadittu, ops syötetty WinhaProhon, resursointi Winha-
Resursseissa, toteutusten siirto takaisin WinhaProhon, opiskelijoiden liittäminen 
toteutuksille ja lukujärjestykset. Lisäksi jokaiselle toimialalle vielä järjestettiin mah-
dollisuus ohjelman esittelyyn heidän omassa ohjausryhmässään. Viidestä toimi-
alasta neljässä toteutettiin tämä esittely (esittelykerrat: 23.11.2009, 7.1.2010, 
27.1.2010 sekä 28.1.2010). Näin ohjelma tehtiin tutuksi myös heille, jotka eivät sitä 
välttämättä käyttäneet, mutta tulivat näkemään sieltä saatavia raportteja sekä sai-
vat mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Näistä tilaisuuksista saatiin yleisesti väli-
töntä, positiivista palautetta, esim. ”Ei se olekaan mikään kummajainen.” 
4.1.2 Perustietojen luominen 
Itse käyttöönotto lähti käyntiin valmistautumisella eli ohjelman perustietojen luomi-
sella ja niiden viennillä ohjelmaan. Ohjelmaan syötettiin organisaatiotiedot opetus-
pistekohtaisesti (niiden koodit tuli olla yhtenäisiä WinhaPro-ohjelman kanssa) ja 
määriteltiin ohjelman käyttöoikeudet jokaiselle käyttäjälle erikseen. Ohjelma vaati 
myös oppilaitosta kuvaavat perustiedot eli periodijaon, oppilaitoskalenterin, tilit (eli 
palkkakirjausten kustannuspaikat), oppituntien ajat sekä projektikoodit, suunnitte-
lukauden alku- ja loppupäivämäärät, opetus- ja muut varattavat tilat sekä tilojen 
käyttöoikeudet. 
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Periodijako jakautuu Koulutuskeskus Sedussa kuuteen jaksoon, joiden alku- ja 
loppupäivämäärät sekä päivän pituus ja jokaisen periodin viikkomäärät tuli syöttää 
ohjelmaan. Oppilaitoskalenterin syötössä määriteltiin koko lukuvuoden koulupäi-
vät, syyslomat, joululomat, hiihtolomat, muut lomapäivät jne. Ohjelmaan luotiin 
organisaatiokohtaiset projektikooditukset (eli onko opetus lähiopetusta, työssäop-
pimisen ohjausta tai muuta opettajalle kuuluvaa työtä) sekä niihin liittyvät palkka-
hallinnon kustannuspaikat (ohjelmassa käytetään nimitystä tili). Ohjelmaan syötet-
tiin näiden lisäksi oppituntien ajat. Pääsäännöksi luotiin ns. oletusasetus, jossa 
yksi tunti vastaa 60 minuuttia. Koska opetustunnit vaihtelevat sekä opetuspiste- 
että alakohtaisesti, tämä oletusarvo mahdollistaa yksilölliset muutokset. Lisäksi 
joissakin Sedun opetuspisteissä on käytössä yhtenäiset tuntiajat, joten ne mahdol-
listettiin syöttämällä nämä tiedot omina tietoinaan järjestelmään. 
Ohjelmaa varten luodut projektikooditukset ovat ns. tehtävien ja tilaisuuksien 
avaintietoja. Näiden tietojen avulla voidaan tilastoida opettajille suunnitellut tunnit 
eli myöhemmin saadaan kalenterivuosittain kerättäviä opettajien työtuntien määriä 
yksilö-, opintoala- ja opetuspistekohtaisesti. (Logica 2010.) Projektikoodit luotiin 
kirjainyhdistelmiksi. Siinä kolme ensimmäistä kirjainta kertovat aina opintoalan 
opetuspisteestä riippumatta. Esim. SÄH on sähköala ja KÄS on käsi- ja taideteolli-
suusala. Kolme seuraavaa kirjainta ovat NUO, joka kertoo, että on kyseessä nuor-
ten eli toisen asteen koulutus. Tässä otetaan huomioon se, että Seinäjoen ammat-
tikorkeakoulu ja/tai Sedu Aikuiskoulutus saattaisi ottaa ohjelman käyttöön jossain 
vaiheessa. Näin ollen projektikoodeja ei tämän takia ole syytä vaihtaa. Jokaisen 
projektikoodin viimeinen kirjain kertoo tätä koulutusta antavan opetuspis-
teen/opetusta antavan yksikön osoitteen. Esim. W on Seinäjoen Upankadun ja R 
on Ähtärin Koulutien opetuspiste. Projektikoodeihin luotiin myös erillisiä tehtäviä 
lähiopetuksen projektien lisäksi. Tällaisia olivat mm. työssäoppimisen ohjaus ja 
ryhmänohjaus. Lisäksi muille töille luotiin organisaatiokohtaisia koodeja, joita saat-
toi käyttää koko Koulutuskeskus Sedu opintoalasta tai opetuspisteestä riippumat-
ta. Näitä muiden töiden koodeja luotiin ja ylläpidettiin käyttäjien toivomusten mu-
kaisesti. Näin ohjelma saatiin täyttämään aikaisemmin käytössä olleiden versioi-
den vaatimukset laaja-alaisuuden ja yksilöityjen tietojensa vuoksi. 
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Taulukossa 1 on kuvattu kahden eri opintoalan projektikoodit selityksineen ja tilei-
neen. 
TAULUKKO 2. Esimerkki opintoalan projektikoodeista. 
PROJEKTI   
Kustannus- 
paikka 
Toimiala: KAUPPA JA KULTTUURI   
Puuala 
PUUNUOX Puuala, nuorten koulutus, lähiopetus, Kurikka. 250005 
PUUNUOTOX Puuala, nuorten koulutus, työssäoppimisen ohjaus, Kurikka. 250005 
PUUNUOERIX Puuala, nuorten koulutus, erityisopetus, Kurikka. 290553 
Toimiala: HYVINVOINTI 
Kotitalous ja kuluttajapalvelut 
KOKNUOW 
Kotitalous ja kuluttajapalvelu, nuorten koulutus,  
lähiopetus, Sjk, Upankatu.  281004 
KOKNUOTOW 
Kotitalous ja kuluttajapalvelu, nuorten koulutus,  
työssäoppimisen ohjaus, Sjk, Upankatu.  281004 
KOKNUOERIW 
Kotitalous ja kuluttajapalvelu, nuorten koulutus,  
erityisopetus, Sjk, Upankatu.  281004 
4.1.3 Ohjeiden luominen 
Perustietojen syöttämisen ja käyttöoikeuksien luomisen jälkeen voitiin aloittaa oh-
jelman opetuksessa ja itse käytössä apuna olevien ohjeiden luominen. Logican 
toimittamia WinhaResurssien yleisiä ohjeita muokattiin omaan organisaatioon so-
piviksi, ja samalla luotiin tilannekohtaisia ratkaisumalleja. Ohjelman käyttöön luo-
dut ohjeet kohdennettiin Koulutuskeskus Seduun, ja niitä tarkennettiin käyttäjien 
toivomusten ja vaatimusten mukaisesti. Ohjelmistotoimittajan luomat ohjeet eivät 
olleet yksiselitteisiä yksittäiselle organisaatiolle, koska itse ohjelma ei ole vain op-
pilaitosmaailmassa käytössä oleva (Logica, 2010). Tästä syystä ne piti saada Kou-
lutuskeskus Sedua ja sen toimintaa vastaaviksi. 
Ohjeita luotiin sekä itse resursoijalle että henkilöstösihteerille ja opintosihteerille 
yhdessä ja erikseen. Ohjeet lähtivät tietojen siirroista WinhaPro-ohjelmasta Win-
haResurssit-ohjelmaan. Pääasiallinen ohje on itse resursoinnin ohje, jossa ei niin-
kään ohjattu vaihe vaiheelta, mitä tehdään vaan kerrotaan itse resursointitaulukon 
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jokaisen sarakkeen merkitys ja ohjeistus. Tähän päädyttiin siksi, että ohjetta ei voi 
tehdä niin yksiselitteiseksi, että se vastaisi koko Sedun resursointia. Jokainen ala 
on erilainen, ja sen tuomat vaatimukset ovat myös erilaiset. Lisäksi itse resursoin-
tiin tehtiin lisäohjeita esim. työssäoppimisen ohjauksen tuntimäärien vieminen tau-
lukkoon ja ohje muiden kuin opetustöiden resursointiin. Huomioon otettiin ohjeissa 
myös opintosihteereiden työ resursoinnin jälkeen eli miten he siirtävät toteutukset 
WinhaPro-ohjelmaan sekä monen vuosityötuntisuunnitelman tulostus kerralla. Jäl-
kimmäinen ohje on hyödyllinen resursoijan lisäksi myös henkilöstösihteerille. Tau-
lukossa 2 on kerrottu luodut ohjeet, ja kenelle ohje on lähinnä tarkoitettu. 
TAULUKKO 3. WinhaResurssit-ohjelmaa varten laaditut ohjeet 
OHJE 
Resursoi-
jalle 
Henkilöstö- 
sihteerille 
Opinto- 
sihteerille 
Muut 
esim. luku-
järjestyk-
sen tekijät 
Opettajien siirto WinhaResurssei-
hin 
 X   
Opetusryhmien ja ops:n siirto 
WinhaResursseihin 
X    
Resursointitaulukon ohje X  X  
Työssäoppimisen ohjauksen re-
sursointiohje 
X    
Erillistöiden resursointiohje X    
Kokonaistyöajassa olevien opet-
tajien töiden resursointiohje 
X X   
Toteutusten siirto WinhaProhon   X  
Monen raportin tulostus kerralla 
WinhaResursseista 
X X   
Lukujärjestyksen teko Winha-
Resursseissa,  
   X 
Lukujärjestys selainohjelmalla X X X X 
Ohjeiden luonnissa käytettiin itse ohjelmasta otettuja kuvakaappauksia ja niihin 
yhdistettyjä selityksiä, jotta jokainen ohjelmaa käyttävä saattoi palata ohjeiden 
avulla uudestaan tilanteisiin. Jokaisesta työvaiheesta pyrittiin luomaan oma oh-
jeensa helpottamaan niiden käyttöä. Liitteessä 2 on esimerkki WinhaResurssit-
ohjelmaan luodusta ohjeesta Koulutuskeskus Sedussa. 
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4.2 Toteutus vaiheittain 
Tässä kappaleessa käsitellään ohjelman käyttöönottoa läpi vaihe vaiheelta perus-
tietojen ja ohjeiden luomisen jälkeen. Vaikka käyttöönotossa tärkein – näkyvinkin – 
osuus on itse opetus, liittyy siihen myös muita asioita. Ohjelman käyttöönotossa ja 
muutenkin muutosprosessissa yhtä tärkeitä ovat myös tuki, viestintä ja osallistu-
minen. 
4.2.1 Opetus 
Tässä tietojärjestelmän käyttöönotossa oletettiin jokaisen hallitsevan jo perusasiat, 
sillä kaikkien oletettiin tehneen tehneet ko. työtä jo aiemmin eri menetelmällä. Nyt 
keskityttiin vain täsmäkoulutukseen eli ohjelman opetteluun ja opettamiseen. Oh-
jelman opetukseksi päätettiin valita henkilökohtainen opetus, koska jokaisella opin-
toalalla on omat erikoisuutensa ja lähtökohtansa. Tällöin luokkaopetus isommalle 
ryhmälle tuottaisi ongelmia. Lisäksi luokkaopetuksen toteuttamisen ongelmaksi 
muodostui ohjelman käytettävyys luokkatilanteessa sen tietosuojavaatimusten 
vuoksi. Opetusajat sovittiin jokaisen resursoijan toivomusten mukaisesti. Opetuk-
sen suunnittelussa pidettiin tärkeänä henkilökohtaisen opetuksen lisäksi sitä, että 
opetus tapahtui pääsääntöisesti jokaisen omassa, tutussa työpisteessä. Tämä 
mahdollisti myös sen, että opetettava saattoi käyttää aitoa materiaalia oppimises-
saan, ja näin luoda yhteyden suoraan käytäntöön. Ohjelmasta olisi voitu luoda 
paikallinen demoversio, mutta siihen olisi pitänyt luoda tietosuojan vuoksi omia 
ryhmiä ja opettajia. Tämä koettiin aikaavieväksi, eikä sen rakentaminen olisi ollut 
mahdollista pääkäyttäjän muiden töiden vuoksi. 
4.2.2 Tuki 
Tuen tuli olla kahdenlaista: ohjelman käyttäjällä tuli olla sekä hänen oman johtonsa 
tuki ja luottamus asialle että pääkäyttäjän antama tietotekninen tuki. 
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Johdon tukeen ei pystytty vaikuttamaan ohjelman käyttöönoton suunnittelussa ja 
toteutuksessa. Se oli yksinomaan johdon päätettävissä, eikä sitä voitu näin ollen 
suunnitella käyttöönottovaiheessa. 
Pääkäyttäjältä saatava tuki toteutettiin siten, että ohjelman pääkäyttäjä oli tavoitet-
tavissa mahdollisimman nopealla aikavälillä. Jokainen esille tullut ongelma tai ti-
lanne oli itse ohjelman käyttäjällä akuutti tilanne, mikä esti ja hidasti ohjelman käy-
tön ja eteenpäin viemisen. Keskitetty tuki auttoi siinä, että toimintamallit koko or-
ganisaatiossa pystyttiin pitämään yhtenäisinä. Lisäksi yhden henkilön yhteydenpito 
itse ohjelmistotoimittajaan karsi pois ne turhat yhteydenotot, jolloin vastaus oli jo 
organisaation tiedossa tai ongelma voitiin ratkaista paikallisesti. 
4.2.3 Viestintä 
Viestinnässä tuli olla kaksi ketjua, joista toinen oli esimies-alaisviestintä ja toinen 
resursoija-pääkäyttäjä – viestintä. 
Jälleen myös esimiehiltä tulevaan viestintään ei voitu vaikuttaa ohjelman käyt-
töönoton suunnittelussa. Se oli täysin toimialajohtajien ja Koulutuskeskus Sedun 
johtajan päätettävissä, millaista viestintää se halusi käyttää, ja tukiko sanaton vies-
tintä sanallista viestintää kaikissa tilanteissa. 
Suunnittelusta ja käyttöönotosta vastaavan viestintä suunniteltiin sekä esitelmä-
muodossa olevaksi että resursoija-pääkäyttäjä-väliseksi viestinnäksi. Viestinnässä 
todettiin parhaimmaksi menetelmäksi käytettävän teorioiden kehotuksesta huoli-
matta (ks. sivu 22) sähköpostia, joka tavoitti jokaisen resursoijan mahdollisimman 
hyvin, ja heille sopivimpaan aikaan. Tätä puolsi myös se, että ohjelmistotoimittaja 
halusi ohjelmassa ilmenevistä virheistä ns. kuvakaappaukset. 
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4.2.4 Osallistuminen 
Osallistuminen oli tärkeä osa käyttöönoton läpiviemisessä. Pelkkä kirjallisten oh-
jeiden luominen ei edistänyt ohjelman käyttöönottoa ja yhteisöllisyyden luomista. 
Johdolta saatu viestintä ja tuki voitiin laskea osallistumiseksi. Näitä asioita käsitel-
tiin jo edellisissä kappaleissa. 
Osallistumiseen voitiin laskea tässä myös yhteistyö ohjelmistotoimittajan kanssa, 
joka järjesti käyttäjäpäivät kaikille ohjelmaa käyttäville. Lisäksi osallistumiseen lu-
ettiin mukaan ohjelman testaus – ei vain käyttöönotossa vaan myöhemminkin. 
4.3 Muutoksen arviointi 
Muutoksen arvioinnissa tehdään arviot tietojärjestelmän käyttöönoton onnistumi-
sesta sekä suunnittelusta että toteutuksesta ohjelman pääkäyttäjän yleisten nä-
kemysten ja kokemusten sekä case-tapausten haastattelujen perusteella. 
Haastatteluissa yleinen muutoksen kokeminen todettiin välttämättömyydeksi, jo-
hon on vain pakko tarttua. Yksi haastatelluista kiteytti asian näin: ”Kun asiaan ei 
voi millään tavalla vaikuttaa, niin sitten vaan sopeudutaan siihen.” Puolet haasta-
telluista kyseenalaisti sen, miksi pitää oppia uusia käytänteitä, kun vanhat käytän-
teet on koettu hyviksi ja toimiviksi” Haastatellut totesivat kuitenkin yhteisen tietojär-
jestelmän ja toimintatavan yhtenäistävän selvästi organisaatiota. Puolet haastatel-
luista mainitsi, että Koulutuskeskus Sedun organisaatiomuutokset ovat vaikutta-
neet selvästi sisäiseen viestintään: toisaalta koetaan, että tieto ei kulje ja toisaalta 
taas, että eri toimialoilta tulee erilaiset ohjeet ja kaikkia pitäisi noudattaa. Esimerk-
kinä sisäisen viestinnän ongelmista mainittiin juuri WinhaResurssien käyttöönotos-
ta tullut viestintä. Koettiin, että johdolta ei tullut tietoa uudesta ohjelmasta juuri-
kaan; osa sai sieltä tietoonsa vain ohjelman ja pääkäyttäjän nimen. Kaikki haasta-
tellut mainitsivat, että he saivat tietoa ohjelmasta ja sen käyttöönotosta lähes yk-
sinomaan vain ohjelman pääkäyttäjältä. Johto ei siis huomannut, muistanut tai 
vain osannut ”jalkauttaa” uuden tietojärjestelmän käyttöönottoa alaisilleen. Toimi-
  
 
47 
alajohtajien myyntipuheet, vastuuttamiset ja heidän oma sitoutumisensa puuttui-
vat, mikä näkyi käyttöönoton hitautena: vain kaksi resursoijaa teki resursointityön 
keväällä 2009 ja muut vasta keväällä ja kesällä 2010. Lisäksi yksi haastatelluista 
kertoi huomanneensa, että eniten organisaatio- ja tietojärjestelmien muutokset 
ovat heijastuneet opettajien työhyvinvointiin pitkinä sairauslomina ja virkavapaina. 
Seuraavissa kappaleissa arvioidaan ja käydään läpi erikseen muutoksen suunnit-
telua ja sen toteutusta sekä pääkäyttäjän kokemuksen että haastattelujen perus-
teella. 
4.3.1 Suunnittelun arviointi 
Suunnittelun isoin kompastuskivi oli kirjallisen suunnitelman puuttuminen. Ohjel-
man pääkäyttäjä ei mieltänyt itseään missään vaiheessa projektin suunnittelijaksi 
– eikä sitä kyllä hänelle niin esiteltykään. Näin ollen ohjelman pääkäyttäjä ei tehnyt 
kirjallista ja tarkkaa suunnitelmaa vaan pyrki saamaan ohjelman käyttöön hänelle 
annetussa ajassa tehden vain muutaman yksittäisen aikataulutuksen päivämääri-
neen. Tämä aikataulusuunnitelma ei johtanut selkeään ja järjestäytyneeseen oh-
jelman käyttöönottoon, vaikka siitä tiedotettiin monissa tilaisuuksissa (sekä yhtei-
set tiedotustilaisuudet että toimialoilla tapahtuneet esittelyt). Tähän saattoi vaikut-
taa myös osaltaan edellisessä kappaleessa mainittu johdon ”jalkauttamisen” puut-
tuminen. 
Perustietojen luominen jäi yksin ohjelman pääkäyttäjän vastuulle. Koska perustie-
tojen luonti ohjelmaan oli välttämätöntä, eikä se näkynyt resursoijilla muuten kuin 
ohjelman loogisuutena ja toivotunlaisina raportteina, siitä ei kukaan haastatelluis-
takaan maininnut mitään. Perustietoihin vaadittujen periaatteiden luomiseen pää-
käyttäjä toivoi, että olisi saanut lisäapua ja –tukea. Tästä syystä pääkäyttäjä päätyi 
käyttöönottoprosessissa konsultoimaan toista organisaatiota ja käyttämään sa-
manlaista logiikkaa avaintietojen luonnissa. 
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Haastatteluiden mukaan pääkäyttäjän tekemiä ohjeita pidettiin hyvinä ja johdon-
mukaisina. Niihin pystyttiin turvautumaan jälkeenkinpäin. Toivottiin vain, että niitä 
olisi ollut lisää. ”Olisi ollut jotain, mihin turvautua, kun ei esimerkiksi kehdannut 
yöllä tai viikonloppuna soittaa pääkäyttäjälle”, sanoi eräs haastatelluista. Pääkäyt-
täjä koki erilaisten ja lukuisten ohjeiden tekemisen työlääksi ja tämänhetkisten re-
surssien puitteissa hankalaksi. Myös johdon määrittelemien resursoijien eritasoi-
nen yleistietämys itse resursointityöstä näkyi ohjeisiin tyytymättömyytenä, mikä 
heijastui suoraan myös toteutusvaiheessa tulevaan opetukseen. Osa resursoijista 
toivoi ohjeistuksiin tarkempia selvityksiä, esim. mitä on itse resursointi ja miten se 
käytännössä tehdään, mikä on opetusvelvollisuus milläkin alalla, miten määritel-
lään eri luokka-asteiden opetustuntimäärät tai miten lasketaan työssäoppimisen 
ohjauksesta maksettavat tunnit opettajalle. Suurimmalle osalle resursoijista nämä 
olivat kuitenkin selvät. 
4.3.2 Toteutuksen arviointi 
Tietojärjestelmän käyttöönoton toteutus onnistui kokonaisvaltaisesti hyvin. Hitaa-
seen käyttöönottoon vaikutti resursoijien heikon työehtosopimusehtojen tietämyk-
sen lisäksi uusien opetussuunnitelmien valmistelutyö sekä uusien opettajien rekry-
toinnin myöhäinen ajankohta, mikä tuli esille haastatteluissakin. Näihin ei pystytty 
varautumaan etukäteen, joten useita uusia aikatauluja jouduttiin tekemään, ja osa 
resursoijista pystyi vasta aloittamaan tämän työn hyvin myöhäisessä vaiheessa. 
Aikataulullisesti kaikki olisi pitänyt olla valmiina jo toukokuun lopussa, mutta osa 
pääsi aloittamaan resursointityön vasta kesäkuun alussa. Tämä taas vaikutti re-
sursoijien jaksamiseen ja kesälomien pitämiseen. 
Pääkäyttäjän antama opetus koettiin hyväksi etenkin, kun ne olivat ns. ”vierihoi-
toa”. Myös se koettiin hyväksi, että opetuksessa ei käytetty mitään ohjelmasta luo-
tua demoversiota, vaan ohjelman opettelussa käytettiin aitoja tilanteita. Haastatte-
luissa mainittiin seuraavia asioita opetuksesta ja opetustilanteista: 
– ”Se oli hyvä, kun siinä tehtiin sitä vierekkäin sitä työtä, joka on aivan eh-
doton vaatimus, että se, joka opettaa on siinä mukana, ja sitten tää, joka 
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opiskelee saa itte olla koneella ja tehdä. Se on mun mielestä aivan lähtö-
kohdallisesti niinku tosi tärkee.” 
– ”Pääkäyttäjän opetus ehdottoman tärkeä.” 
– ”Koin parhaaksi sen, että mulla on joku siinä mun vieressä antamassa 
vierihoito-opetusta, ja musta se oli tosi hyvä, kun tehtiin ihan oikeasti niitä 
oikeita juttuja, että se ei ollut mitään leikkimistä.” 
Uusi tietojärjestelmä ei herättänyt haastatelluissa suurempia tunteita ja tunne-
kuohuja. Osa kertoi ajatelleensa ensimmäistä kertaa ohjelman nähtyään sen ol-
leen vaikean ja monimutkaisen. Nyt he kokivat sen jo loogiseksi ja työtekoa helpot-
tavaksi. Loogiseksi he sen mainitsivat juuri siksi, että tieto siirtyi automaattisesti 
ryhmiltä opettajilta ja opettajilta ryhmille. Aikaisempien versioiden virhemahdolli-
suus poistui, minkä jokainen haastateltu koki erittäin hyväksi syyksi jatkaa ohjel-
man käytön opettelua ja itse käyttöä. Näin ollen voitiin katsoa koulutuksenkin on-
nistuneen. Yli puolet kaikista Koulutuskeskus Sedun opintoaloista/opetuspisteistä 
päätti resursointivaiheen jälkeen ottaa käyttöön myös ohjelman lukujärjestystoi-
minnon. Tätä toimintoa kuitenkin vaikeutti - ja edelleen vaikeuttaa - se, että tässä 
järjestelmässä ei ole mukana Seinäjoen ammattikorkeakoulu, jonka kanssa Sedu 
jakaa osan opetustiloistaan. Lukujärjestystoiminto tällä ohjelmalla vaatii myös 
muutosta organisaatiossa, sillä siinä ohjataan sekä henkilökunta että opiskelijat 
hakemaan oman lukujärjestyksensä selainliittymästä. Tämä koettiin uudeksi pro-
sessiksi, jota tulisi kehittää kaikin tavoin sekä teknisesti että organisaatiokulttuuri-
sesti. 
Johdolta saatava tuki oli erilaista toimialoista ja opetuspisteistä riippuen: toisissa 
paikoissa sitä jaettiin ja annettiin esim. lisäresurssina ja työjärjestelyinä, ja toisissa 
sitä ei ollut ollenkaan. Kahdessa case-tapauksessa tuli ilmi kokonaan johdon tuen 
puuttumisen. ”Anteeksi, mikä johdon tuki?” oli kysymys, jonka eräs haastatelluista 
esitti. Osa haastatelluista kertoi saaneensa lisäresursseja esim. suuremman näyt-
töruudun tai hiljaisemman työhuoneen muodossa. Tähän tukeen he olivat tyytyväi-
siä, vaikka harmittelivat toisaalta opettelun vieneen paljon vapaa-aikaakin. Re-
sursseja tähän tehtävään näkyi muutenkin jaettavan aloista ja opetuspisteistä riip-
puen erilailla: osalle resursoijista mahdollistettiin uuden opettelu työajalla tuntijär-
jestelyin ja toisille juuri edellä mainituin tietoteknisin hankinnoin. Selvästi oli havait-
tavissa kuitenkin se, että niillä aloilla, joissa tukea annettiin ohjelman käyttäjille, 
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ohjelma myös otettiin nopeammin käyttöön, ja niillä aloilla, joissa tukea tai resurs-
seja ei johdolta saatu, oli selvästi esillä muutosvastarintaa ja negatiivisuutta uutta 
ohjelmaa kohtaan. Näitä tilanteita ei näyttänyt helpottavan edes toimialoilla tapah-
tuneet ohjelman esittelyt, mikä tuli esille myös haastatteluissa. Negatiivisuus ja 
muutosvastarinta tulivat esille konkreettisesti sekä ala-arvoisena pääkäyttäjään 
kohdistuvana viestintänä sekä sovittujen määräaikojen ja ehdotettujen suunnitel-
mien noudattamattomuutena. Pääkäyttäjältä saatuun tukeen oltiin haastatteluissa 
tyytyväisiä. He kokivat, että heillä oli aina mahdollisuus kysyä pääkäyttäjältä on-
gelmatilanteissaan. Lisäksi jokainen haastateltu mainitsi oman opetuspisteen opin-
tosihteereiltä saadun tuen erittäin tärkeäksi; he kokivat olevansa resursointityössä 
opintosihteerin kanssa työpari, mitä ilman eivät olisi selvinneet resursointityöstä ja 
tämän ohjelman käyttöönotosta. 
Ohjelmaa koskeva viestintä arvioitiin toisaalta hyväksi ja toisaalta sen olisi toivottu 
olevan parempaa. Jokainen haastatelluista mainitsi sen, että heillä oli tunne, että 
pääkäyttäjältä sai aina kysyä, ja häneltä sai tietoa ongelmatilanteissa. Osa kuiten-
kin mainitsi ainoaksi viestinnän lähteekseen pääkäyttäjän; johdolta tulleeseen vies-
tintään ei oltu tyytyväisiä, vaan he kokivat joutuneensa ”onkimaan” tietoa tai saa-
neensa sitä virheellisenä (eräs haastatelluista kertoi, että johdon taholta tulleessa 
viestissä oli kerrottu virheellisesti, että ohjelma pilotoidaan ensiksi jossain opetus-
pisteessä). Eräs haastatelluista kertoi, että tietoa ja viestiä tuli ainoastaan ”nurkan 
kautta”. Toisin sanoen johdolta tullut sekä sanallinen että sanaton viestintä oli joko 
puutteellista tai se puuttui täysin ohjelman käyttöönottovaiheesta. Tämä aiheutti 
hämmennystä ja sekavuutta käyttäjissä, mikä taas näkyi käyttöönoton aloittamisen 
viivästymisenä. Näin ollen osa resursoijista teki resursointityön WinhaResurssit-
järjestelmään vasta elokuussa. Tämä aiheutti ongelman taas niille, jotka olivat 
tehneet työn jo touko-kesäkuussa. Osalle opettajista, jotka opettavat useammassa 
opetuspisteessä, oli yhtäkkiä ilmestynyt ylimääräisiä tunteja heidän vuosityötunti-
suunnitelmiinsa, kun toinen opetuspiste oli merkinnyt tunnit vasta elokuussa ja 
toinen jo hyvissä ajoin keväällä. Johdon selvän viestinnän puuttuminen aiheutti 
turhautumista ja lisätyötä näinkin päin. 
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4.4 Yhteenveto 
Yhteenvetona voisi todeta, että kirjallinen suunnitelma olisi pitänyt tehdä koko 
käyttöönottoprosessista. Tämä suunnitelma olisi pitänyt hyväksyttää johtoryhmäs-
sä, ja näin ollen myös sitouttaa heidät toimimaan suunnitelman mukaisesti. Suun-
nitelman toteutumista olisi pitänyt seurata tarkemmin (nyt oli vain kolme kirjallista 
raporttia toimialajohtajille), ja johdon olisi pitänyt puuttua näissä ilmenneisiin poik-
keamiin välittömästi. Yksinkertaisesti kaikenlainen viestintä johdon suunnalta sekä 
heidän oma osallistumisensa olisi pitänyt olla kontrolloidumpaa, tarkempaa ja sitä 
olisi pitänyt olla enemmän. 
Hyvänä asiana voidaan todeta, että suuria muutosvastarintoja ei esiintynyt, joten 
tuloksena voi olla jossain vaiheessa tietojärjestelmän kokonaisvaltainen hyödyn-
täminen koko organisaatiossa. Oliko kyse sitten siitä, ettei viestinnän puuttumisen 
vuoksi voitu tietää, mitä vastustetaan vai oliko todella kyse vain siitä, että uusi jär-
jestelmä koettiin käyttäjissä hyödylliseltä. Se jää todennäköisesti arvoitukseksi. 
Vaikka käyttöönottoprosessi on jo tapahtunut, voidaan tulevaisuudessa vielä vai-
kuttaa sen ylläpitoon. Käyttöönottovaihe on vain jäävuorenhuippu (noin 30 % tieto-
järjestelmän kokonaiskustannuksista). Jos siis ylläpitoa ja jatkokehitystä pidetään 
vähäpätöisenä ja aikaa vievänä, on se vain rahan- ja resurssien haaskausta. Se 
muistuttaa tällöin enemmän tulipalon sammuttamista kuin suunnitelmallista tieto-
järjestelmän hyödyntämistä ja jatkokehittämistä. (Koistinen 2002, 28–57.) Vaikka 
näitä asioita olisi pitänyt pohtia jo käyttöönoton alkuvaiheessa, ei ole silti myöhäis-
tä aloittaa sen pohtiminen nyt, ja luoda ylläpitostrategia sekä WinhaResurssien 
että koko Winha-perheen kokonaisvaltaisemmalle hyödyntämiselle. 
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5 MUUTOSPROSESSIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 
Mikään raportti ei ole turha, sillä kaikista voidaan oppia jotain. Näin ollen tämänkin 
käyttöönottoprosessin tuloksena voidaan siis luoda muutaman kohdan sisältämä 
malli, jota voidaan pitää vaikkapa tarkastuslistana seuraavassa tietojärjestelmän 
käyttöönotossa. Tämä malli on luotu muutosjohtamisesta ja tietojärjestelmän käyt-
töönotosta kirjoitettujen teorioiden sekä WinhaResurssit-järjestelmän käyttöönot-
toprosessista saatujen kokemusten avulla. 
5.1 Muutosprosessin kuvaus 
Käyttöönottoprosessin malli on pyritty pitämään mahdollisimman yksinkertaisena 
ja vain muutaman kohdan sisältävänä, jotta se olisi helppoa ja yksinkertaista käyt-
tää. Liian monimutkainen ja monivaiheinen prosessi jää helposti hyödyntämättä.  
Tämä prosessimalli on kuvattu kuviossa 10. Pyramidi kuvaa aikaisemman työn 
merkitystä koko prosessille: pohjan ollessa huono tai sen puuttuessa kokonaan 
seuraava vaihe ei voi pysyä kasassa. Näin ollen käyttöönoton seuraavat vaiheet 
eivät voi onnistua. 
 
KUVIO 10. Koulutuskeskus Sedun tietojärjestelmien käyttöönottoprosessien tasot. 
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Varsinainen prosessimalli on nelivaiheinen, jonka vaiheet ovat aloitus, suunnittelu, 
toteutus ja raportointi. Tämän lisäksi kuvion pohjalla on ohjelman hankintavaihe, 
joka edeltää aina varsinaista käyttöönottoprosessia. Tämä hankintavaihe perustuu 
siihen, että on ongelma, johon etsitään ratkaisua. Pohditaan siis, olisiko jokin tieto-
järjestelmä avuksi tähän, vai voisiko tämän ongelman ratkaista pelkästään nykyi-
sen toimintatavan muutoksella, eikä uuden järjestelmän hankinnalla. Tätä hankin-
tavaihetta vetää projektin vastuuhenkilö, joka on joko johdon edustaja tai vaikkapa 
vain yksi kohderyhmän edustajista. Jos sitten päädytään uuden tietojärjestelmän 
käyttöönottoon, valitaan tälle tietojärjestelmälle pääkäyttäjä, joka vasta lähtee ve-
tämään varsinaista käyttöönottoprosessia. 
5.1.1 Aloitus 
Tietojärjestelmän käyttöönottoprosessin perusta eli ensimmäinen taso on aloitus. 
Aloituksen ensimmäinen vaihe on aloituspalaverin pitäminen. Tämän palaverin 
kokoonpanoon kuuluu johdon edustus, ohjelman varsinaisia käyttäjiä sekä ohjel-
man pääkäyttäjäksi valittu henkilö. Johtoryhmän edustajaksi on valittu se henkilö, 
joka vastaa johdon osalta käyttöönottoprojektista sekä huolehtii tiedotuksesta muil-
le johtoryhmän jäsenille tarpeen mukaan kaikesta projektiin liittyvästä. Ohjelman 
varsinaisia käyttäjiä on oltava mukana, jotta saadaan ohjelman hyödyt ja haasteet 
esille heti aikaisessa vaiheessa. Heidän tietonsa ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta 
itse käyttöönotettava ohjelma saadaan tukemaan työtä, työvaiheita ja koko organi-
saatiota. Tämä auttaa myös tulevissa ohjelman esittelyissä, sillä käyttäjien kom-
mentit ja esittelyt ovat luotettavimpia tietolähteitä. Lisäksi tietojärjestelmästä riip-
puen on hyvä harkita kuntayhtymän atk-suunnittelijan eli tulevan ohjelman tekni-
sen pääkäyttäjän läsnäoloa tässä aloituspalaverissa. 
Aloituspalaverin tarkoituksena on käydä läpi tarkemmin itse ohjelmaa, kuin mitä 
hankintavaiheessa on saatettu tehdä. Lisäksi näistä asioista kootaan yksinkertai-
nen muutaman kohdan lista, miksi juuri tämä ohjelma on syytä hankkia. Tämä do-
kumentointi on apuna myöhemmissä järjestelmän käynnistysvaiheessa, sillä sieltä 
saadaan muun organisaation kaipaamat perustelut ohjelman hankinalle. Tällä pys-
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tytään ehkäisemään myös mahdollista muutosvastarintaa. Tässä aloitusvaiheessa 
sovitaan myös kirjallisesti pääkäyttäjän tehtävistä ja valtuuksista sekä määritellään 
käytettävissä olevat aika- ja raharesurssit. Tämän dokumentoinnin tarkoituksena ei 
ole olla yksityiskohtaisen tarkka, jossa paneuduttaisiin tarkkoihin aikatauluihin tai 
resursointeihin, vaan sen tulee luoda vain raamit koko järjestelmän käyttöönotto-
projektille. 
Tämä aloituspalaverin dokumentointi eli raportti esitellään organisaation johtoryh-
mälle, joka päättämällä lopullisesta käyttöönotosta sitoutuu itse ohjelman käyt-
töönottoon. Se sitoutuu myös muutosprosessin tukemiseen ja viestittämään tästä 
omalle toimialalleen. Viestittämisessä voi käyttää apuna aloituspalaveriin kuulunei-
ta henkilöitä (ohjelman tulevia käyttäjiä ja pääkäyttäjää) jakaakseen oikeanlaista 
informaatiota. 
5.1.2 Suunnittelu 
Toisessa vaiheessa pääkäyttäjän johdolla laaditaan aloituspalaverissa päätettyjen 
yleistietojen perusteella kirjallinen suunnitelma ja aikataulu tietojärjestelmän käyt-
töönotosta. Tässä suunnitelmassa tulee olla tarkat päivämäärät jokaisesta työvai-
heesta sekä selvitykset siitä, mitä käyttöönotto vaatii keneltäkin. Suunnitelmaan 
kuuluu myös toteutussuunnitelma, jossa on em. päivämäärien lisäksi kaikki ne tie-
dot, mitä implementointi vaatii perustiedoiltaan ja -asetuksiltaan. Lisäksi suunni-
telmassa on tarkasti määritelty, miten koulutus/opetus järjestetään, millainen tuki 
ohjelmaan luodaan, ja miten se toteutetaan sekä yleiskuvaus siitä, miten tullaan 
hoitamaan ohjelman vaatima ylläpito ja kehittäminen käyttöönottoprosessin jäl-
keen. Suunnitelmassa tulee olla myös määriteltynä, millainen raportointi toteute-
taan käyttöönottovaiheessa, ja kuinka usein pääkäyttäjä sen tekee. 
Tämä lopullinen suunnitelma käsitellään ja hyväksytetään organisaation johtoryh-
mässä, jotta johto voi sitoutua siihen ja näin ollen pystyy organisoimaan tämän 
omalle toimialalleen. 
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5.1.3 Toteutus 
Toteutus järjestetään suunnitelman mukaisesti. Pääkäyttäjä on yhteydessä aloi-
tuspalaverissa mukana olleeseen johdon edustajaan siten, että johto tietää koko 
ajan, missä mennään. Eli jos joku suunnitelman vaihe epäonnistuu esim. ulkopuo-
lisista syistä, pääkäyttäjä on välittömästi yhteydessä tähän johdon edustajaan ja 
hänen kauttaan johtoryhmän kanssa keskusteltuaan tekee mahdollisen uuden 
suunnitelmaluonnoksen. Jos tapahtunut muutos vaatii, tämä uusi suunnitelma kä-
sitellään uudelleen johtoryhmässä. Tämän jälkeen johtoryhmän jäsenillä on tiedo-
tus- ja toimeenpanovelvollisuus muutoksesta omalle toimialalleen. 
Toteutusvaiheen etenemisestä tehdään pääkäyttäjän toimesta kirjallinen raportti 
johtoryhmälle suunnitelmassa määritellyin väliajoin. Raportin perusteella johtoryh-
mä päättää reagointitavastaan ja antaa sen perusteella palautteen edelleen omalle 
toimialalleen. Näillä toimilla osoitetaan koko organisaatiolle johdon sitoutuminen 
tietojärjestelmän käyttöönottoon: johto tukee organisaation ponnisteluja käyttöön-
ottoprosessissa ja reagoi kaikkiin esille tulleisiin tilanteisiin. 
5.1.4 Raportointi 
Jotta käyttöönottovaiheesta eli toteutuksesta saadut hyödyt ja kehittämiskohteet 
voidaan hyödyntää projektin päättymisen jälkeen seuraavaa implementointia var-
ten, pääkäyttäjä tekee kirjallisen dokumentoinnin koko käyttöönottoprosessista, 
kun katsotaan että varsinainen käyttöönottoprosessi on saatu toteutettua. Rapor-
tissa käydään läpi ja tarkistetaan alussa tehty suunnitelma, ja sitä verrataan toteu-
tuneeseen tilanteeseen. Näiden perusteella luodaan lisäksi tietojärjestelmälle lo-
pullinen ylläpitostrategia, joka esitellään johtoryhmälle ja sitä kautta ohjelman käyt-
täjille. Ylläpitostrategiasta käy ilmi, miten ohjelmaa tullaan jatkossa pitämään yllä 
sekä kehittämään eteenpäin. Ohjelman paras hyöty saadaan siis siitä, että se ei 
palvele vain käyttöönottoprosessin ajan organisaatiota, vaan sen voidaan katsoa 
kehittyvän yhdessä organisaation kanssa luoden siitä entistä paremmin työyhtei-
söä palvelevan. 
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5.2 Prosessikuvaus 
Nyt luotu nelivaiheinen malli on lisäksi kuvattu prosessikaaviona kuviossa 11. 
 
KUVIO 11. Tietojärjestelmän käyttöönoton prosessikaavio Koulutuskeskus Sedus-
sa. 
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Tämän prosessikaavion avulla pyritään havainnollistamaan käyttöönottoprosessin 
etenemistä vaiheittain sekä selkiyttämään organisaation henkilöiden vastuita muu-
tosprosessin eri tilanteissa. Mallin avulla voidaan myöhemmin helposti palata ja 
sitä voidaan pitää jopa eräänlaisena tarkastuslistana koko prosessissa. Prosessi-
kaavion tiedot perustuvat kokonaisuudessaan WinhaResurssit-järjestelmän käyt-
töönotossa saatuihin kokemuksiin sekä case-tapauksien haastatteluissa esille tul-
leisiin asioihin. Malli korostaa viestinnän tarpeellisuutta, ja sen keskeistä asemaa 
muutostilanteissa ja niiden läpiviemisissä. 
5.3 Muutosprosessimallin käyttöönotto ja jatkosuunnitelma 
Tätä nyt luotua muutosprosessia ja sen toimivuutta ei pystytä testaamaan tämän 
opinnäytetyön aikana, vaikkakin se on erittäin tarpeellinen ennen mallin lopullista 
vakiinnuttamista organisaatiossa. Seuraavat implementoinnit ja mallin hyödyntä-
miset muokkaavat ja selkiyttävät nyt kehitettyä prosessimallia. Tässä työssä esite-
tyn mallin ja tulosten sekä seuraavasta implementoinnista saatujen kokemusten 
avulla voidaan jatkossa kehittää ns. parannettu malli. 
Koska testaamista ei voitu järjestää nopealla aikataululla, pyydettiin Seinäjoen 
koulutuskuntayhtymän tietohallintopäällikkö Jaakko Riihimaata kommentoimaan 
nyt luotua prosessimallia ja sen mahdollista toimivuutta käytännössä. Riihimaan 
(2010b & 2010 c) mukaan tietojärjestelmän käyttöönotosta luotu malli on käyttö-
kelpoinen, tiivis ja selkeä, vaikkakin sen kokonaisarkkitehtuurinen näkemys olisi 
hyvä ottaa huomioon heti seuraavassa kehitysvaiheessa: ”Tuloksena esitetty pro-
sessipohja on hyvä lähtökohta jatkokehittämiselle, kohti vakioitua järjestelmien 
käyttöönoton mallia.” Tietohallintopäällikön ensisijainen toive kuitenkin oli, että tätä 
mallia tulisi jatkossa kehittää enemmän koko Seinäjoen koulutuskuntayhtymän 
käyttöön, ja siinä otettaisiin huomioon tätä työtä tietoteknisempi näkemys käyt-
töönottoprosessissa (Riihimaa 2010a & 2010c). Nyt tätä ei voitu tehdä, koska tut-
kimuksen kohteena oleva ohjelma otettiin käyttöön vain Koulutuskeskus Sedussa, 
eikä siitä näin ollen voida luoda yleisiä ohjeita koko kuntayhtymälle. 
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Näin ollen mallia voitaisiin testata ja pilotoida mahdollisimman pian joko Koulutus-
keskus Sedun tai koko kuntayhtymän seuraavassa tietojärjestelmän käyttöönotto-
prosessissa. Uusi kehitysprosessi ja jatkumo tälle opinnäytetyölle olisi siis mallin 
muokkaaminen, kuten Riihimaakin totesi, koko Seinäjoen koulutuskuntayhtymän 
käyttöön. Toinen vaihtoehto olisi mallin muokkaaminen siten, että siitä saataisiin 
yleismalli mihin tahansa organisaatiossa tapahtuvaan muutokseen ja sen läpi-
viemiseen koko organisaatiossa. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tämä koko opinnäytetyö ja kehittämisprojekti on käyty läpi muutosjohtamisen teo-
rioiden, ja Koulutuskeskus Sedun WinhaResurssit-tietojärjestelmän käyttöönoton 
ja sen käyttäjien näkökulmasta. Tämän opinnäytetyön voidaan katsoa olevan 
myös WinhaResurssit-tietojärjestelmän suunnitelma, toteutus ja loppuraportti sa-
moissa kansissa ilman sen ylläpitostrategiaa ja jatkokehittämisehdotusta. Winha-
Resurssien kehittäminen siis tulee jatkumaan tämän opinnäytetyön jälkeenkin, ja 
näin ollen sille tullaan luomaan omat ylläpito- ja jatkokehittämisstrategiat. 
Uusia kehittämiskohteita saattaisi ilmetä myös tämän opinnäytetyön haastattelui-
den tuloksesta esim. sisäisen viestinnän kehittämisessä ja organisoimisessa tai 
vaikkapa mallin laaja-alaisempana käyttönä myös muissa kuin tietojärjestelmän 
käyttöönottoa koskevissa muutosprosesseissa. Viestinnän tehostaminen ja sen 
tarpeellisuus tuli esille myös Riihimaan (2010c) antamassa arvioinnissa, jossa hän 
kertoi tietohallinnon osallistumisvaatimuksen kaikkia tietojärjestelmän asioita kos-
kevissa tilanteissa. Koska tämä asia tuli täysin uutena asiana vasta nyt ohjelman 
pääkäyttäjälle, puhuu se puolestaan siitä, että sisäiseen viestintään olisi ehdotto-
masti tartuttava koko kuntayhtymätasolla. 
Tämä opinnäytetyö kertoo kokonaisuudessaan sen, että teoria tukee kaikin tavoin 
käytäntöä ja käytäntö – haluttiin tai ei – tulee aina tarvitsemaan teoriaa. Sen lisäksi 
tämän työn tekijälle tämäkin työ osoitti sen, että muutos on nykyään todella pysyvä 
olotila – siihen on vain sopeuduttava parhaalla mahdollisella tavalla. 
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LIITTEET 
Liite 1. Haastattelukysymykset. 1(2) 
 
Hei! 
 
Teen ylemmän amk-opintoihini liittyen opinnäytetyöni muutosprosessista käsitellen 
siitä tietojärjestelmän käyttöönoton kautta. 
 
Lupauduit minulle tähän tehtävään case-tapaukseksi. Lähetän Sinulle kysymykset 
näin sähköpostitse jo etukäteen, jotta voit halutessasi pohtia niitä jo valmiiksi. 
Haastattelen Sinut mahdollisimman pian toivomanasi aikana. Otathan huomioon, 
että tallennan keskustelumme omaa muistiani tukeakseni. 
 
Vastauksiasi ei tulla julkaisemaan työssäni sanatarkasti, vaan tarkoitukseni on kir-
joittaa jokaisesta tapauksesta prosessikuvaus ja liittää siihen kertomasi kokemuk-
set. 
 
Otan Sinuun yhteyttä lähipäivinä sopiakseni haastatteluajankohdan! 
 
Miia 
 
 
KYSYMYKSET: 
 
 Miten olet kokenut organisaatiomuutokset? Esimerkiksi oman oppilai-
toksesi liittyminen isompaan oppilaitokseen tai toimialajaon. 
 
 Oletko Sinulla kokemuksia aikaisemmista tietojärjestelmän käyttöön-
otoista? Kerro millaisia! 
 
 Montako vuotta olet tehnyt itse resursointityötä? 
 
 Tietojärjestelmän käyttöönottokin on eräänlainen muutosprosessi ja 
kehittämistoimenpide, jonka koetaan useasti helpottavan työntekoa ja etenkin yh-
tenäistävän organisaation käytäntöjä. Miten Sinä koit WinhaResurssien käyttöön-
oton?  
 
Mitä ajatuksia Sinulla heräsi kun ensimmäisen kerran kuulit uuden ohjelman käyt-
töönotosta? 
 
Entä kun ensimmäisen kerran näit ohjelman ja/tai opettelit sen käyttöä? 
 
Entä nyt? 
  
Haastattelukysymykset. 2 (2) 
 
 
 Mistä sait tietoa WinhaResurssit-ohjelmasta? 
 
 Millaista tukea odotit WinhaResurssien käyttöönotossa?  
 
Keneltä sitä odotit? 
 
 Kerro yksi hyvä ja yksi huono puoli ohjelman käyttöönotosta! 
 
 Kerro seuraavista sanoista se asia, mikä tulee ensimmäisenä mieleen 
ajatellessasi WinhaResurssit-ohjelmaa: 
ohjelman opetus 
ohjeistus 
ohjelmatuki 
johdon tuki 
ohjelmaa koskeva viestintä 
suunnittelun teko tällä ohjelmalla 
ohjelman käytettävyys 
yhteistyö WinhaPron kanssa 
loogisuus 
raporttien yhteneväisyys 
ohjelmien lisämahdollisuudet 
tulevaisuus 
 
Onko vielä jotain, jota haluaisit sanoa aiheesta? 
 
  
Liite 2. Ryhmien ja opintojen siirto Winhasta. 1 (2) 
 
 
PROJEKTI-IKKUNA 
 
 
 
Avaa Projekti-ikkuna painamal-
la Projekti-painiketta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitse yläpalkista: 
Työkalut  
Tiedonsiirto  
Tiedot winhasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ryhmien ja opintojen siirto Winhasta. 2 (2) 
 
 
Oheinen ikkuna avautuu. 
 
Paina Liity. 
 
Valitse toimipiste-valikosta 
siirrettävä toimipiste. 
 
Valitse Opinnon tyyppi, jos 
resursoidaan muitakin kuin 
opintojaksoja. 
 
Valitse Hae ryhmät. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruksaa siirrettävä ryhmä (ja 
ryhmän opinnot) ja valitse 
Siirrä ryhmät. 
 
Kun siirto valmis, valitse Siir-
rä opinnot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIIRTO ON VALMIS. Tämän jälkeen voit sulkea ikkunan kohdasta Poistu. Samoin 
voit poistua Projekti-ikkunalta kohdasta Poistu. 
 
